



Universidad
Tecnológica
de Pereira

ADENDA No. 2
LICITACIÓN PÚBLICA No. 10

"IMPLEMENTACIÓN DE CONVOCATORIA PARA ADECUACIÓN DE ESPACIOS 2012"

Mediante la cual se modifica el cronograma

OBSERVACIÓN:

1. El cronograma actual.

CRONOGRAMA ANEXO 7

Implementación de convocatoria para adecuación de espacios 2012

FECHA: MAYO 28 2013

NO	DIA ACTIVIDADES	junio			julio										agosto				nov-13	LOCALIZACI ON Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
		11	11 a 14	18	8	8	8	9	15	18	24	25 a 30	31	1 a 2	5 a 14	14 a 24	25 a 31	4	23		
	modificaciones y revisiones para licitación	X																			
1	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias		X																		
2	Pliegos aprobados			X																	
3	Envío de pliegos para publicación				X																
4	Convocatoria y apertura					X															
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP						X														Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
6	Publicación de pliegos en diario de circulación regional							X													Sección de mantenimiento Vicerrectoría Administrativa
7	Visita informativa								X											Sección de mantenimiento 9 A.M.	Oficina de Planeación
8	Audiencia de aclaración de dudas								X											Sección de mantenimiento 9 A.M.	Oficina de Planeación
9	Límite de consultas									X										Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M.	Oficina de Planeación
10	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas										X									Secretaría General, 9 A.M.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad



Universidad
Tecnológica
de Pereira

ADENDA No. 2
LICITACIÓN PÚBLICA No. 10

"IMPLEMENTACIÓN DE CONVOCATORIA PARA ADECUACIÓN DE ESPACIOS 2012"

NO	MES DÍA ACTIVIDAD	junio			julio										agosto			nov-13	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
		11	11 a 14	18	8	8	8	9	15	18	24	25 a 30	31	1 a 2	5 a 14	14 a 24	25 a 31	4	23	
11	Evaluación, calificación y adjudicación											X								Comité Jurídico, Financiero y técnico
12	Publicación de resultados												X						pagina web	Secretaría General
13	Respuesta a objeciones													X						
14	Elaboración del contrato														X					Secretaría General
15	Perfeccionamiento y legalización contrato															X				Unidad de cuentas
16	Planeación de la obra																X			Contratista
17	inicio de construcción																	X		Contratista
18	fin de construcción																	X		Contratista

RESPUESTA:

El cronograma quedara así:

CRONOGRAMA ANEXO 7

Implementación de convocatoria para adecuación de espacios 2012

FECHA: JULIO 30 2013

NO	MES DÍA ACTIVIDAD	junio			julio										agosto			sep	dic-13	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
		11	11 a 14	18	8	8	8	9	15	18	24	25 a 30	2	5 a 6	8 a 15	16 a 26	27 a 31	6	5		
	Modificaciones y revisiones para licitación	X																			
1	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias		X																		
2	Pliegos aprobados			X																	
3	Envío de pliegos para publicación				X																
4	Convocatoria y apertura					X															
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP						X														Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
6	Publicación de pliegos en diario de circulación regional							X													Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa



Universidad
Tecnológica
de Pereira

ADENDA No. 2
LICITACIÓN PÚBLICA No. 10

"IMPLEMENTACIÓN DE CONVOCATORIA PARA ADECUACIÓN DE ESPACIOS 2012"

NO	MES	junio				julio								agosto				sep	dic-13	LOCALIZACI ON Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
		11	11 a 14	18	8	8	8	9	15	18	24	25 a	2	5 a 6	8 a	16 a	27 a 5	6	5		
7	Visita informativa								X											Sección de mantenimiento 9 A.M.	Oficina de Planeación
8	Audiencia de aclaración de dudas								X											Sección de mantenimiento 9 A.M.	Oficina de Planeación
9	Límite de consultas									X										Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M.	Oficina de Planeación
10	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas										X									Secretaría General, 9 A.M.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
11	Evaluación, calificación y adjudicación											X									Comité Jurídico, Financiero y técnico
12	Publicación de resultados												X							pagina web	Secretaría General
13	Respuesta a objeciones													X							
14	Elaboración del contrato														X						Secretaría General
15	Perfeccionamiento y legalización															X					Unidad de cuentas
16	Planeación de la obra																X				Contratista
17	inicio de construcción																	X			Contratista
18	fin de construcción																		X		Contratista

VICTORIA LUISA ARISTIZABAL M.
Comité técnico

CESAR AUGUSTO CORTÉS GARZÓN.
Comité técnico

XIMENA SANCHEZ VELASQUEZ
Comité técnico

MARIA TERESA VELEZ ANGEL
Comité Jurídico

FECHA: 31 DE JULIO DE 2013