

CRONOGRAMA ANEXO 6

CONTROL DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

FECHA : Noviembre 21 de 2013

	MES	Jul	Octubre	Noviembre								Diciembre								ene-14	jun-14	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	DÍA ACTIVIDAD	1 a 30	1 a 30	12 a 14	15	22	22	22	26	27	2	9	10 a 15	16 a 18	19	20 a 23	24 a 26	27 a15 ene	18	16			
1	Modificaciones y revisiones para licitación BQ D	X																				Oficina de Planeación	
2	Revisión pliegos por oficina jurídica		X																			Oficina Jurídica	
3	Revison de Pliegos por división financiera			X																		División financiera	
4	Pliegos aprobados				X																	Oficina de planeación	
5	Envío de pliegos para publicación					X																Oficina de planeación	
6	Convocatoria y apertura						X															Sección de mantenimiento	
7	Publicación de pliegos en página Web de la UTP							X														Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa	
8	Publicación de pliegos en diario de circulación regional								X													Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa	
9	Visita no obligatoria									X												Oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación
10	Audiencia de aclaración de dudas									X												Sección de mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
11	Límite de consultas										X											Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M.	Oficina de Planeación
12	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas											X										Secretaria General, 9 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
13	Evaluación, calificación y adjudicación												X										Comité Jurídico, Financiero y técnico
14	Publicacion de resultados													X								pagina web	Oficina Jurídica
15	Respuesta a objeciones														X								
16	Elaboración del contrato															X							Secretaria General
17	Perfeccionamiento y legalización contrato																X						Unidad de cuentas
18	Planeación de la obra																	X					Contratista
19	inicio de construcción																		X				Contratista
20	fin de construcción																			X			Contratista