

CRONOGRAMA ANEXO 6

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MÚLTIPLES UTP - PRIMERA ETAPA

FECHA : Octubre 28 de 2015

		Octubre				Noviembre										Diciembre						enero de 2016	mar de 2016	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	MES DÍA ACTIVIDAD	27	9 a 27	29	29	5	6	6	9	9	10	11	18	25	26 a 3	4 a 7	9 a 10	11	11 a 14	15 a 21	22 a 10 enero	11	21		
	Modificaciones y revisiones para licitación canchas	X																							Oficina de Planeación
1	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias		X																						
2	Prepliegos aprobados																								
3	Prepliegos Publicados				X																				
	cierre proceso de prepliegos				X	X																			
4	Pliegos aprobados						X																		
5	Envío de pliegos para publicación							X																	
6	Convocatoria y apertura								X																
7	Publicación de pliegos en página Web de la UTP									X															Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
8	Publicación de pliegos en diario de circulación regional										X														Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
9	Visita no obligatoria											X													Sección de mantenimiento 9A.M. Oficina de Planeación
10	Audiencia de aclaración de dudas											X													Sección de mantenimiento 9A.M. Oficina de Planeación
11	Límite de consultas												X												Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M. Oficina de Planeación

CRONOGRAMA ANEXO 6

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MÚLTIPLES UTP - PRIMERA ETAPA

FECHA : Octubre 28 de 2015

	MES	Octubre				Noviembre										Diciembre						enero de 2016	mar de 2016	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	ACTIVIDAD	27	9 a 27	29	29	5	6	6	9	9	10	11	18	25	26 a 3	4 a 7	9 a 10	11	11 a 14	15 a 21	22 a 10 enero	11	21		
12	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas													X										Secretaria General, 9 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
13	Evaluación, calificación y adjudicación														X										Comité Jurídico, Financiero y técnico
14	Publicación de resultados															X								pagina web	Secretaria General
15	Respuesta a objeciones																X								Oficina de Planeación
16	Adjudicación de contrato																	X							Rector
17	Elaboración del contrato																		X						Secretaria General
18	Perfeccionamiento y legalización contrato																			X					Unidad de cuentas
19	Planeación de la obra																				X				Contratista
20	inicio de construcción																					X			Contratista
21	fin de construcción																						X		Contratista