

CRONOGRAMA ANEXO 6

CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLES UTP - PRIMERA ETAPA

FECHA : Noviembre 6 de 2015

	MES	Octubre				Noviembre										Diciembre						enero de 2016	mar de 2016	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	ACTIVIDAD	27	9 a 27	29	29	5	6	9	10	10	11	13	20	27	30 a 4	7 a 9	10 a 11	14	15 a 16	17 a 24	28 dic a 17 ene	18	27		
	Modificaciones y revisiones para licitación BQ C	X																							Oficina de Planeación
1	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias		X																						
2	Prepliegos aprobados																								
3	Prepliegos Publicados				X																				
	cierre proceso de prepliegos				X	X																			
4	Pliegos aprobados						X																		
5	Envío de pliegos para publicación							X																	
6	Convocatoria y apertura								X																
7	Publicación de pliegos en página Web de la UTP									X															Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
8	Publicación de pliegos en diario de circulación regional										X														Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
9	Visita no obligatoria											X												Sección de mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
10	Audiencia de aclaración de dudas											X												Sección de mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
11	Límite de consultas												X											Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M	Oficina de Planeación

CRONOGRAMA ANEXO 6

CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLES UTP - PRIMERA ETAPA

FECHA : Noviembre 6 de 2015

	MES	Octubre				Noviembre										Diciembre						enero de 2016	mar de 2016	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	DÍA ACTIVIDAD	27	9 a 27	29	29	5	6	9	10	10	11	13	20	27	30 a 4	7 a 9	10 a 11	14	15 a 16	17 a 24	28 dic a 17 ene	18	27		
12	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas													X										Secretaria General, 9 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
13	Evaluación, calificación y adjudicación														X										Comité Jurídico, Financiero y técnico
14	Publicación de resultados															X								pagina web	Secretaría General
15	Respuesta a objeciones																X								Oficina de Planeación
16	Adjudicación de contrato																	X							Rector
17	Elaboración del contrato																		X						Secretaría General
18	Perfeccionamiento y legalización contrato																			X					Unidad de cuentas
19	Planeación de la obra																				X				Contratista
20	inicio de construcción																					X			Contratista
21	fin de construcción																						X		Contratista