

CRONOGRAMA ANEXO 6

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – BLOQUE C CENTRO DE FORMACIÓN POSTGRADUAL

FECHA : Noviembre 19 de 2015

	MES	Octubre				Noviembre										Diciembre								enero de 2016	sep de 2016	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	DÍA ACTIVIDAD	27	9 a 27	29	29	5	6	9	10	11	11	13	20	30	1 a 7	9 a 10	11 a 14	15	16 a 17	18 a 24	28 dic a 27 ene	28	23				
	Modificaciones y revisiones para licitación BQ C	X																							Oficina de Planeación		
1	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias		X																								
2	Prepliegos aprobados																										
3	Prepliegos Publicados				X																						
	Cierre proceso de prepliegos				X	X																			Oficina de planeación		
4	Pliegos aprobados						X																				
5	Envío de pliegos para publicación							X																	Oficina de planeación		
6	Convocatoria y apertura								X																		
7	Publicación de pliegos en página Web de la UTP									X															Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa		
8	Publicación de pliegos en diario de circulación regional										X														Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa		
9	Visita no obligatoria											X													Sección de mantenimiento 9A.M. Oficina de Planeación		
10	Audiencia de aclaración de dudas											X													Sección de mantenimiento 9A.M. Oficina de Planeación		
11	Límite de consultas												X												Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M. Oficina de Planeación		
12	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas													X											Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad. Secretaria General, 3 P.M.		
13	Evaluación, calificación y adjudicación														X										Comité Jurídico, Financiero y técnico		
14	Publicación de resultados															X									Secretaria General		
15	Respuesta a objeciones																X								Oficina de Planeación		
16	Adjudicación de contrato																	X							Rector		
17	Elaboración del contrato																		X						Secretaría General		
18	Perfeccionamiento y legalización contrato																			X					Unidad de cuentas		
19	Planeación de la obra																				X				Contratista		
20	inicio de construcción																					X			Contratista		
21	fin de construcción																						X		Contratista		