

ADENDA No 03

INVITACION A COTIZAR No OP-03-2016

“Construcción del módulo de estudio central de la Universidad Tecnológica de Pereira”

Teniendo en cuenta que el proceso de evaluación de la presente invitación se llevó más tiempo del programado, y con el fin de asegurar el comprometer los recursos en el presente año, se requiere realizar una reprogramación al cronograma de la misma y por ello se genera esta adenda.

El anexo 6 – **Cronograma** quedara así:

CRONOGRAMA ANEXO 6																			
Invitación a cotizar N° OP-03-2016																			
Construcción Modulo de Estudio Central del Campus de la Universidad Tenologica de Pereira																			
	MES	Nov.	Diciembre											Enero			Abril	LOCALIZACIO N Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	DÍA	29 a 30	2	6	9	14	15 a 20	21	22 a 23	26	27	28 a 30	16	16 a 26	27	16			
1	Convocatoria y apertura		X																Gestion de la Contratacion
2	Publicación de pliegos en página Web de la UTP		X																Gestion de la Contratacion
3	Visita obligatoria			X														Planeación 9:00 A.M.	Planeación
4	Audiencia de aclaración de dudas			X														Planeación 9.00 A.M.	Planeación
5	Límite de consultas				X													Pplaneación o correo electrónico 6:00 P.M	Planeación
6	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas					X												Secretaria General, 4:00 PM	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
7	Evaluación, calificación y adjudicación						X												Comité Jurídico, Financiero y técnico
8	Publicación de resultados							X										pagina web	Gestion de la Contratacion
9	Respuesta a objeciones								X										Planeación
10	Adjudicación del contrato									X									Rector
10	Elaboración del contrato										X								Secretaría General
11	Perfeccionamiento y legalización contrato											X							Gestion de la Contratacion
12	Acta de inicio												X						Planeación
13	Planeación de la obra													X					Contratista
14	inicio de construcción															X			Contratista
15	fin de construcción																X		Contratista

El resto de los pliegos continúan igual.

El 19/12/2016

Comité Evaluador