

CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 08 DE 2.017

CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN DEL CAMPUS GENERAL CON EL BLOQUE 15 DE LA UTP (TUNEL PEATONAL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

	MES	sep-17					oct-17									nov-17	abr-18	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
No	DÍA ACTIVIDAD	22	22	27	28	29	4	5 a 11	12	12 a 14	18	19	19 a 21	23 a 24	25	9	7		
1	Envío de pliegos para publicación	x																	Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura		x																Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP		x																Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria			x														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
5	Audiencia de aclaración de dudas			x														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
6	Límite de consultas				x													Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Publicación de respuesta a observaciones					x												Página Web	Oficina de Planeación
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						x											Oficina jurídica 9 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1 A 301
9	Evaluación y calificación							x											Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación								x									Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
11	Observaciones al resultado de la evaluación									x								Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
12	Publicación respuesta a objeciones										x								Oficina de Planeación
13	Adjudicación de contrato											x							Rectoría
14	Elaboración del contrato												x						Oficina Jurídica
15	Perfeccionamiento y legalización contrato													x					Oficina de Gestión de la contratación
16	Iniciación de contrato-Planeación de la obra														x				Contratista
17	Inicio de construcción															x			Contratista
18	Fin de construcción																x		Contratista