



ADENDA No 4
LICITACION No 08-2017

**CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN DEL CAMPUS GENERAL CON EL BLOQUE 15
DE LA UTP (TUNEL PEATONAL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

Por medio de la cual se amplía el tiempo para la evaluación y calificación de propuestas y se modifica el cronograma de la licitación quedando así:

CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 08 DE 2.017-MODIFICADO 3 CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN DEL CAMPUS GENERAL CON EL BLOQUE 15 DE LA UTP (TUNEL PEATONAL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																			
	MES	sep-17					oct-17				nov-17					dic-17	abr-18	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
No	DÍA ACTIVIDAD	22	22	27	28	29	10	10 a 27	30	30 oct a 1 nov	2	3	3 a 10	11 a 15	16	1	30		
1	Envío de pliegos para publicación	X																	Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura		X																Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP		X																Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria			X														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
5	Audiencia de aclaración de dudas			X														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
6	Límite de consultas				X													Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Publicación de respuesta a observaciones					X												Página Web	Oficina de Planeación
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						X											Oficina jurídica 9 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1-A 301
9	Evaluación y calificación							X											Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación								X									Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
11	Observaciones al resultado de la evaluación									X								Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
12	Publicación respuesta a objeciones										X								Oficina de Planeación
13	Adjudicación de contrato											X							Rectoría
14	Elaboración del contrato												X						Oficina Jurídica
15	Perfeccionamiento y legalización contrato													X					Oficina de Gestión de la contratación
16	Iniciación de contrato-Planeación de la obra														X				Contratista
17	Inicio de construcción															X			Contratista
18	Fin de construcción																X		Contratista

Comité Evaluador