

CRONOGRAMA PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA No 8/20
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO BIENESTAR DOCENTE DE LA UTP

OBRA	Inicia	Termina	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE					ENERO 2021		OCTUBRE 2021	OFICINA RESPONSABLE	LOCALIZACION Y HORA
			16	21	22 a 26	27	12	13 a 24	25	25 a 27	28 a 2	3	4	4 a 14	15 a 22	4	19	2		
1	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	16/10/20		X															Oficina Jurídica	Página Web
2	Límite de observaciones	21/10/20		X															Oficina de Planeación	Correo electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co
3	Elaboración de respuestas a observaciones	22/10/20	26/10/20		X														Oficina Jurídica	
4	Publicación de respuesta a observaciones	27/10/20				X													Oficina Jurídica	Página Web
5	Cierre de Convocatoria Recibo de propuestas Acto de apertura y lectura de ofertas económicas	12/11/20					X												Comite de Evaluación (Jurídico, y Técnico) 10:00 am	Las propuestas deben ser entregadas en la Entrada A (Portería Principal) de La Universidad Tecnológica de Pereira, en una urna cerrada dispuesta para este proceso, hasta el día y la hora indicada en este cronograma.
6	Evaluación, calificación y elaboración de informe	13/11/20	24/11/20					X											Comite de Evaluación (Jurídico, Financiero y Técnico)	
7	Publicación de resultado de la evaluación	25/11/20							X										Oficina Jurídica	Página Web
8	Observaciones al resultado de la evaluación	25/11/20	27/11/20							X									Oficina de Planeación	Correo electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co
9	Elaboración de respuestas a objeciones	28/11/20	2/12/20								X								Oficina de Planeación	
10	Publicación respuesta a objeciones	3/12/20										X							Oficina Jurídica	Página Web
11	Adjudicación de contrato	4/12/20											X						Rectoría	
12	Elaboración del contrato	4/12/20	14/12/20											X					Oficina Jurídica	
13	Perfeccionamiento y legalización contrato	15/12/20	22/12/20												X				Oficina Jurídica	
14	Iniciación de contrato-Planeación de la obra	4/01/21	18/01/21													X			Contratista	
15	Inicio de construcción de obra	19/01/21	2/10/21														X		Contratista	
16	Finalización contrato de Interventoría	2/10/21																X	Contratista	