

CRONOGRAMA ANEXO 6. MODIFICACION No 1
ADECUACIONES FISICAS EN EL EDIFICIO DE LA VICERRECTORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BIENESTAR UNIVERSITARIO

FECHA : AGOSTO 26 de 2011. Fecha de modificacion: Sep 21 de 2011

	MES	AGOS TO	SEPTIEMBRE							OCTUBRE				DIC	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE	
No	DÍA ACTIVIDAD	29	5	7	12	13	26	26 A 28	29	30 A oct 4	5 A 11	12 A 20	21 A 25	26	10		
1	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias	X															
2	Pliegos aprobados		X														
3	Envío de pliegos para publicación		X														
4	Convocatoria y apertura			X													
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP			X													Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
6	Visita no obligatoria				X											Sección de mantenimiento 2 P.M.	Oficina de Planeación
7	Audiencia de aclaración de dudas				X											Sección de mantenimiento 2 P.M.	Oficina de Planeación
8	Límite de consultas					X										Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M	Oficina de Planeación
9	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						X									Secretaria General,11 A.M.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
10	Evaluación, calificación y adjudicación							X									Comité Jurídico, Financiero y técnico
11	Publicación de resultados								X							pagina web	Secretaría General
12	Respuesta a objeciones									X							
13	Elaboración del contrato										X						Secretaría General
14	Perfeccionamiento y legalización contrato											X					Unidad de cuentas
15	Planeación de la obra												X				Contratista
16	Inicio de construcción													X			Contratista
17	Fin de construcción														X		Contratista