

ADENDA No 3

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 04 de 2.019

“Construcción de la segunda fase de los Laboratorios Alternativos (Multifuncionales) en La Universidad Tecnológica de Pereira”

Por medio de la cual se amplía el plazo para Evaluación y calificación de propuestas y se modifica el cronograma del proceso.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 04 DE 2.019																				
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LOS LABORATORIOS ALTERNATIVOS DE LA UTP																				
	MES	mar-19				abr-19			may-19					jun-19			mar-20	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE	
No	ACTIVIDAD	DIA	15	18	26	28	2	24	24 a may 16	17	18 a 21	24	27	27 a 30	31 a 5	6	21	8		
1	Envío de pliegos para publicación(Marzo 15)		X																	Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura(Marzo 18)			X																Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP (Marzo 18)			X																Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria (Marzo 26)				X														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
5	Audiencia de aclaración de dudas (Marzo 26)				X														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
6	Límite de observaciones (Marzo 28)					X													Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Publicación de respuesta a observaciones (Abril 2)						X												Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas(Abril 24)							X											Oficina jurídica 9 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
9	Evaluación y calificación (Abril 24 a mayo 16)								X											Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación (Mayo 17)									X									Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
11	Observaciones al resultado de la evaluación (Mayo18 al 21)										X								Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
12	Publicación respuesta a objeciones (Mayo 24)											X								Oficina de Gestión de la contratación
13	Adjudicación de contrato (Mayo 27)												X							Rectoría
14	Elaboración del contrato(Mayo 27 al 30)													X						Oficina Jurídica
15	Perfeccionamiento y legalización contrato (Mayo 31 a Junio 5)														X					Oficina de Gestión de la contratación
16	Iniciación de contrato-Planeación de la obra (Junio 6)															X				Contratista
17	Inicio de construcción (Junio 21)																X			Contratista
18	Fin de construcción (Marzo 8 del 2020)																	X		Contratista