

CRONOGRAMA ANEXO 6

Adecuación funcional y actualización de cubierta para el edificio No 2 BQ 1 Bienestar universitario

FECHA : NOVIEMBRE de 2019

	MES	Noviembre							Diciembre							Enero		Febrero	Mayo	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE	
NO	DÍA ACTIVIDAD	7 a 15	18	18	19	22	25	27	2	Hasta el 6	9	11	16	17	18 A 20	23 A 26	15 a 20	21 a 31	3	20		
1	solicitud de CDP Y Revisión de Pliegos por oficina jurídica	X																				Oficina de Planeación
2	Pliegos aprobados		X																			Oficina de planeación
3	Envío de pliegos para publicación			X																		Oficina de planeación
4	Convocatoria y apertura				X																	Oficina Jurídica
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP				X																	Oficina Jurídica
6	Visita no obligatoria					X															oficina de planeación 1A - 415 10A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
7	Audiencia de aclaración de dudas					X															oficina de planeación 1A - 415 10A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
8	Límite de consultas						X														Oficina de planeación o correo electrónico 6 P:M	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
9	Publicación de respuesta a consultas							X													página WEB	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
10	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas								X												Oficina jurídica, 10 A:M edf administrativo 1A-301	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la Universidad
11	Evaluación, calificación									X												Comité Jurídico, Financiero y técnico
12	Publicación de resultados de la evaluación										X										página WEB-proceso licitatorio	Oficina Jurídica
13	Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación											X									Oficina de planeación o correo electrónico 6 P:M	Oficina de Planeación
14	Respuesta a objeciones												X								página WEB-proceso licitatorio	Oficina de Planeación
15	Adjudicación de contrato													X								Rector
16	Elaboración del contrato														X							Oficina Jurídica
17	Perfeccionamiento y legalización contrato															X						Oficina Jurídica-Contratista
	Contingencia																X					
18	Planeación de la obra																	X				Contratista
19	inicio de construcción																		X			Contratista
20	fin de construcción																			X		Contratista