

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 04 DE 2.019
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LOS LABORATORIOS ALTERNATIVOS DE LA UTP

	MES	mar-19				abr-19					may-19					jun-19	feb-20	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
No	ACTIVIDAD / DIA	15	18	26	28	2	8	8 a 25	26	26 a 29	3	7	8 a 13	14 a 20	22	6	22		
1	Envío de pliegos para publicación(Marzo 15)	x																	Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura(Marzo 18)		x																Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP (Marzo 18)		x																Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria (Marzo 26)			x														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
5	Audiencia de aclaración de dudas (Marzo 26)			x														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
6	Límite de observaciones (Marzo 28)				x													Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Publicación de respuesta a observaciones (Abril 2)					x												Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas(Abril 8)						x											Oficina jurídica 9 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
9	Evaluación y calificación(Abril 8 a 25)							x											Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación (Abril 26)								x									Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
11	Observaciones al resultado de la evaluación(Abril 26 al 29)									x								Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
12	Publicación respuesta a objeciones (Mayo 3)										x								Oficina de Gestión de la contratación
13	Adjudicación de contrato (Mayo 7)											x							Rectoría
14	Elaboración del contrato(Mayo 8 al 13)												x						Oficina Jurídica
15	Perfeccionamiento y legalización contrato (Mayo 14 al 20)													x					Oficina de Gestión de la contratación
16	Iniciación de contrato-Planeación de la obra (Mayo 22)														x				Contratista
17	Inicio de construcción (Junio 6)															x			Contratista
18	Fin de construcción (Febrero 22 del 2020)																x		Contratista