

CONSTRUCCIÓN NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ETAPA 2
FECHA : Agosto de 2018

FECHA : Agosto de 2018																					
	MES	AGOSTO							SEPTIEMBRE							SEP -OCT	OCT	Febrero de 2019	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE	
NO	DÍA ACTIVIDAD	13 a 22	22	22	23	27	29	31	4	Hasta el 12	14	17	19	20	21 a 24	25 a 27	28 de sep a 13 oct	14	11		
1	Revisión de Pliegos por oficina juridica	X																			Oficina de Planeación
2	Pliegos aprobados		X																		Oficina de planeación
3	Envío de pliegos para publicación			X																	Oficina de planeación
4	Convocatoria y apertura				X																Oficina Jurídica
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP				X																Oficina Jurídica
6	Visita no obligatoria					X														Oficina de planeación 1A - 415 10A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
7	Audiencia de aclaración de dudas					X														Oficina de planeación 1A - 415 10A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
8	Límite de consultas						X													Oficina de planeación o correo electrónico 6 P:M	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
9	Publicación de respuesta a consultas							X												página WEB	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
10	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas								X											Oficina juridica, 10 A:M edf administrativo 1A-301	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la Universidad
11	Evaluación, calificación									X											Comité Jurídico, Financiero y técnico
12	Publicación de resultados de la evaluación										X									página WEB-proceso licitatorio	Oficina Jurídica
13	Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación											X								Oficina de planeación o correo electrónico 6 P:M	Oficina de Planeación
14	Respuesta a objeciones												X							página WEB-proceso licitatorio	Oficina de Planeación
15	Adjudicación de contrato													X							Rector
16	Elaboración del contrato														X						Oficina Jurídica
17	Perfeccionamiento y legalización contrato															X					Oficina Jurídica-Contratista
18	Planeación de la obra																X				Contratista
19	inicio de construcción																	X			Contratista
20	fin de construcción																		X		Contratista