UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CENTRO DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y EDUCATIVOS
ANEXO No. 1
CRONOGRAMA
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS TÓTEMS PARA LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

	MES	NOVIEMBRE			DICIEMBRE			HORA	OBSERVACIONES
	TAREAS / DIA	21	23	26 AL 30	3 AL 5	6	17		
1	Publicación en página web de la UTP								Página http://www.utp.edu.co/contratacion/
2	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas							05:00 p.m.	Las propuestas deben ser entregadas en el Bloque de Sistemas, Tercer Piso, oficina R-307 Área de Diseño.
3	Evaluación y calificación								Comité Jurídico, Financiero y Técnico
4	Publicación de resultados. Observaciones y respuesta a las mismas								Página http://www.utp.edu.co/contratacion/
5	Adjudicación y legalización								
6	Inicio instalación de señalización								