UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
CRONOGRAMA LICITACIÓN PUBLICA No. 91 DE 2014
ANEXO 6

"ADECUACIÓN DEL AUDITORIO DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA"
FECHA : DICIEMBRE 12 de 2014

	MES	DICIEMBRE															ene-15	ene-15	jun-15	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	DIA / ACTIVIDAD	4	5	9	16	16	17	19	22	23	23 a 24	26	29	30	30	30 a 31	02-ene	16	15		
1	Entrega documentos para revisión diferentes dependencias	X																			Oficina de Planeación
2	Revisión pliegos o términos de referencia por oficina jurídica y división financiera		X																		Oficina Jurídica División financiera
3	Recibo de Pliegos aprobados			X																	Oficina de planeación
4	Envío de pliegos para publicación				X																Oficina de planeación
5	Convocatoria y apertura					X															Sección de mantenimiento
6	Publicación de pliegos en página Web de la UTP					X															Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
7	Publicación de pliegos en diario de circulación regional						X														Sección de mantenimiento - Vicerrectoria Administrativa
8	Visita no obligatoria							X												Oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación
9	Audiencia de aclaración de dudas							X												Sección de mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
10	Límite de consultas								X											Oficina de planeación o correo eléctrónico 6 P.M	Oficina de Planeación
11	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas									X										Secretaria General, 9 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
12	Evaluación, calificación y adjudicación										X										Comité Jurídico, Financiero y técnico
13	Publicación de resultados											X								pagina web	Oficina Jurídica
14	Respuesta a objeciones												X								
16	Adjudicacción													X							
17	Elaboración del contrato														X						Secretaria General
18	Perfeccionamiento y legalización contrato															X					Unidad de cuentas
19	Planeación de la obra																X				Contratista
20	inicio de construcción																	X			Contratista
21	fin de construcción																		X		Contratista