CRONOGRAMA CONVOCATORIA PÚBLICA 06-2024
MODIFICADO . ADENDA No 2
“Terminación de las obras civiles y eléctricas del Centro de desarrollo Tecnológico con enfoque en Agroindustria para el departamento de Risaralda”

ETAPAS				PUBLICACIÓN Y CIERRE				EVALUACIÓN							ADJUDICACIÓN E INICIO			PLANEACIÓN		CONSTRUCCIÓN		LOCALIZACIÓN Y HORA FINALIZACIÓN	RESPONSABLES
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	OCTUBRE					NOVIEMBRE									DICIEMBRE			AÑO2025		
				4/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	17/10/2024	31/10/2024	5/11/2024	6/11/2024	8/11/2024	15/11/2024	15/11/2024	20/11/2024	25/11/2024	28/11/2024	3/12/2024	4/12/2024	18/12/2024	7/01/2025	JUNIO		
10	Límite recepción Preguntas		4/10/2024																			6 p.m Oficina de planeación o correo eléctrónico	Oficina de Planeación
11	Revisión de observaciones y resolución de dudas	7/10/2024	10/10/2024																			6 p.m	Comités técnico_ jurídico y financiero
12	Publicación de respuesta a observaciones		10/10/2024																			6 p.m Página Web	Oficina de Planeación
13	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas apertura de sobres		**17/10/2024**																			Oficina jurídica 10 a.m.	Oficina de planeación y Gestión de la contratación 10 a:m
14	Evaluación y calificación	18/10/2024	**31/10/2024**																			6 p.m	Comite de Evaluación
15	Elaboración Informe evaluación preliminar	1/11/2024	5/11/2024																			6 p.m	Oficina de Planeación comité técnico
16	Publicación informe preliminar		6/11/2024																			Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
17	Observaciones al resultado de la evaluación	6/11/2024	8/11/2024																			6 p.m	Proponentes
18	Elaboración de respuestas a objeciones	12/11/2024	15/11/2024																			Oficina de planeación o correo eléctrónico	Comités técnico_ jurídico y financiero
19	Publicación respuesta a objeciones		15/11/2024																			Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
20	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	18/11/2024	20/11/2024																			6 p.m	Comité técnicoGestión de la contratación Oficina de Planeación
21	Adjudicación de contrato, elaboración de Resolución de adjudicación	21/11/2024	25/11/2024																			6 p.m	Rectoría - Gestión de la contratación
22	Elaboración del contrato	26/11/2024	28/11/2024																			6 p.m	Oficina Gestión de la contratación
23	Perfeccionamiento y legalización contrato	29/11/2024	3/12/2024																			6 p.m	Oficina de Gestión de la contratación - Contratista
24	Iniciación de contrato		**4/12/2024**																			8 a.m	Contratista
25	Planeación de la obra	**4/12/2024**	18/12/2024																				Contratista e interventoría
26	Inicio de construcción		**7/01/2025**																				Contratista
27	Fin de construcción (revisar la fecha de acuerdo con el plazo estipulado para el contrato)		**4/06/2025**																				Contratista