**ANEXO 7. CRONOGRAMA PROCESO No. 06-2026- PLANEACION INVITACION PÚBLICA**

| ETAPAS | | | | REVISIÓN DOCUMENTACIÓN | | | | | | | PUBLICACIÓN Y CIERRE | | | | | | | EVALUACIÓN | | | | | | ADJUDICACIÓN E INICIO | | | | PLANEACIÓN | | CONSTRUC. | LOCALIZACIÓN Y HORA FINALIZACIÓN | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sep-26 | sep-26 | | | |
| | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | 1/06/2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 1/07/2026 | 3/07/2026 | 6/07/2026 | 6/07/2026 | 7/07/2026 | 8/07/2026 | 8/07/2026 | 10/07/2026 | 13/07/2026 | 16/07/2026 | 24/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 31/07/2026 | 4/08/2026 | 5/08/2026 | 10/08/2026 | 13/08/2026 | 19/08/2026 | 27/08/2026 | 1/09/2026 | 9/09/2026 | | | |
| 1 | Ajuste Pliegos de Condiciones | 1/06/2026 | 22/06/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m | Oficina de Planeación |
| 2 | Envío pliegos para revisión of. Jurídica | | 24/06/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m | Oficina de Planeación |
| 3 | Revisión pliegos Of Jurídica | 25/06/2026 | 30/06/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 p.m | Oficina jurídica |
| 4 | Recepción de pliegos con observaciones | | 1/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m Correo electrónico | Oficina de Planeación |
| 5 | Ajuste observaciones jurídica | 2/07/2026 | 3/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m | Oficina de Planeación |
| 6 | Envío Documentos para publicación en página Web | | 6/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m Correo electrónico | Oficina de Planeación |
| 7 | Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP | | **6/07/2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m Página web de la UTP | Oficina de Gestión de la contratación |
| 8 | Conformacion del comité tecnico | 6/07/2026 | **7/07/2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Visita al sitio de las obras | | **8/07/2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio 10 Ciencias Ambientales 2:30pm | Oficina de Planeación |
| 10 | Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas | 6/07/2026 | **8/07/2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de planeación o correo eléctrónico | Comité técnico Oficina de Planeación |
| 11 | Límite recepción Preguntas | | 8/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m Oficina de planeación o correo eléctrónico | Oficina de Planeación |
| 12 | Revisión de observaciones y resolución de dudas | 9/07/2026 | 10/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m | Comités técnico_ jurídico y financiero |
| 13 | Publicación de respuesta a observaciones | | 13/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m Página Web | Oficina de Planeación |
| 14 | Publicación de Adendas | | 14/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas apertura de sobres | | **16/07/2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina jurídica 9 a.m. | Oficina de planeación y Gestión de la contratación 9 a:m |
| 16 | Evaluación y calificación | 17/07/2026 | **24/07/2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m | Comite de Evaluación |
| 17 | Elaboración Informe evaluación preliminar | 24/07/2026 | 27/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m | Oficina de Planeación comité técnico |
| 18 | Publicación informe preliminar | | 28/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página Web | Oficina de Gestión de la contratación |
| 19 | Observaciones al resultado de la evaluación | 28/07/2026 | 29/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m | Proponentes |
| 20 | Elaboración de respuestas a objeciones | 30/07/2026 | 31/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de planeación o correo eléctrónico | Comités técnico_ jurídico y financiero |
| 21 | Publicación respuesta a objeciones | | 4/08/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página Web | Oficina de Gestión de la contratación |
| 22 | Asignacion TRM | | 5/08/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados | 5/08/2026 | 10/08/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m | Comité técnicoGestión de la contratación Oficina de Planeación |
| 24 | Adjudicación de contrato, elaboración de Resolución de adjudicación | 11/08/2026 | 13/08/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m | Rectoría - Gestión de la contratación |
| 25 | Elaboración del contrato | 14/08/2026 | 19/08/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m | Oficina Gestión de la contratación |
| 26 | Perfeccionamiento y legalización contrato | 20/08/2026 | 27/08/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 p.m | Oficina de Gestión de la contratación - Contratista |
| 27 | Iniciación de contrato | | **1/09/2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 a.m | Contratista |
| 28 | Planeación de la obra | **1/09/2026** | 8/09/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratista e interventoría |
| 29 | Inicio de construcción | | **9/09/2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratista |
| 30 | Fin de construcción ( revisar la fecha de acuerdo con el plazo estipulado para el contrato) | | **31/12/2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratista |