CRONOGRAMA INVITACION PUBLICA No. 02- 2024 PLANEACION

ETAPAS				REVISIÓN DOCUMENTACIÓN		PUBLICACIÓN Y CIERRE												EVALUACIÓN													ADJUDICACIÓN E INICIO			PLANEACIÓN		INTERVENTORIA	LOCALIZACIÓN Y HORA FINALIZACIÓN	RESPONSABLES
				ENERO		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO									JUNIO							JULIO	AGOS	JUNIO AÑO2025		
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	24/01/24	31/01/2024	01/02/2024	02/02/2024	26/02/24	26/02/24	8/04/24	9/04/24	10/04/24	15/04/24	18/04/24	19/04/24	26/04/24	29/04/24	10/05/24	14/05/24	20/05/24	22/05/24	23/05/24	27/05/24	28/05/24	30/05/24	31/05/24	4/06/24	5/06/24	13/06/24	14/06/24	19/06/24	21/06/24	28/06/24	2/07/24	1/08/24			
1	Ajuste Pliegos de Condiciones Interventoría	24/01/24	31/01/2024																																		6 p.m	Oficina de Planeación
2	Envío pliegos para revisión of. Jurídica		01/02/2024																																		6 p.m	Oficina de Planeación
3	Revisión pliegos Of Jurídica	2/02/24	26/02/24																																		5 p.m	Oficina jurídica
4	Recepción de pligos con observaciones		26/02/24																																		6 p.m Correo electrónico	Oficina de Planeación
5	Ajuste pliegos	27/02/24	8/04/24																																		6 p.m	Oficina de Planeación
6	Envío Documentos para publicación en página Web		9/04/24																																		6 p.m Correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP		**10/04/24**																																		6 p.m Página web de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
8	Recepción de observaciones sobre el proceso	10/04/24	**15/04/24**																																		Oficina de planeación o correo eléctrónico hasta las 6pm	Comité técnico Oficina de Planeación
9	Revisión de observaciones y resolución de dudas	15/04/24	18/04/24																																		6 p.m	Comités técnico_ jurídico y financiero
10	Publicación de respuesta a observaciones		19/04/24																																		6 p.m Página Web	Oficina de Planeación
11	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas apertura de sobres		**26/04/24**																																		Oficina jurídica 10 a.m.	Oficina de planeación y Gestión de la contratación 10 a:m
12	Evaluación y calificación	29/04/24	**10/05/24**																																		6 p.m	Comite de Evaluación
13	Elaboración Informe evaluación preliminar	14/05/24	20/05/24																																		6 p.m	Oficina de Planeación comité técnico
14	Publicación informe preliminar		22/05/24																																		Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
15	Observaciones al resultado de la evaluación.	23/05/24	27/05/24																																		6 p.m	Proponentes
16	Elaboración de respuestas a objeciones	28/05/24	31/05/24																																		Oficina de planeación o correo eléctrónico	Comités técnico_ jurídico y financiero
17	Asignacion de la TRM		30/05/24																																			Comités técnico
18	Publicación respuesta a objeciones		4/06/24																																		Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
19	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	5/06/24	13/06/24																																		6 p.m	Comité técnicoGestión de la contratación Oficina de Planeación
20	Elaboración de Resolución de adjudicación	14/06/24	19/06/24																																		6 p.m	Rectoría - Gestión de la contratación
21	Elaboración del contrato, perfeccionamiento y legalización contratO	21/06/24	28/06/24																																		6 p.m	Oficina Gestión de la contratación
22	Iniciación de contrato		**2/07/24**																																		8 a.m	Contratista
23	Etapa de Planeación contrato de interventoria	**2/07/24**	1/08/24																																			Interventoría y Contratista
24	Fin del contrato		**27/06/25**																																			Interventoria