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PROYECTO: Cubrir las necesidades relacionadas con la asociatividad empresarial, clusters del sector productivo de Bienes y Servicios Ambientales, priorizado en el marco del plan regional  de competitividad de Risaralda
Fecha: 2/11/2010                                                      Lugar: Sala de Planeación  
Hora de inicio: 6:00 pm                                     Hora de finalización: 8:00 pm          
Objetivo de la Reunión:

Establecer las directrices para el desarrollo de las etapas del proyecto que restan por ejecutar

Asistentes:
Jhon Jairo Arias
Alexander Hernández
Vanessa Velásquez 

Rosalba Rey
Cristian Andrés Páez
Johanna Duque
Andrés Arias Correa
Mabel Adriana Rodríguez

Desarrollo de la Reunión:
1- Temas a Tratar:

Encuestas institucionales

Percepciones segundo evento

Segundo Informe de avance

Desarrollo de los Temas
Se da inicio a la reunión con el tema de las encuestas institucionales. En este sentido, se establece que las encuestas institucionales y las de los investigadores deben ser direccionadas por el instituto puesto que dan más fuerza y formalidad a la solicitud.

Terminado este tema, se establece que el horario para el evento del 8 de Noviembre a realizar por los encargados de energías alternativas se realize de 5:00 pm a 8:00 pm.

En lo que respecta a las encuestas de los actores, se acuerda que estas se tabulen para el sábado 6 de Noviembre. En este sentido, se agrega por parte de Alexander Hernández que es mejor cerrar la ejecución de encuestas puesto que las personas que no se aborden es porque no contaban con la disponibilidad y voluntad de entrar al proceso de asociatividad propuesto por el proyecto clúster en BSA.

Por su parte, entorno al segundo evento el equipo percibió que la debilidad más grande estuvo relacionada con el tema de los salones, puesto que lo ideal sería que hubieran sido separados en diferentes aulas.

En cuanto al segundo informe de avance, se precisa que la encuesta piloto Vs la encuesta validada debe reflejar los cambios realizados. De otra parte, se precisa que para el caso del taller 1 debe presentarse un análisis por parte de cada uno de los BSA.

Continuando con la revisión de los alcances, se aclara por parte de los integrantes del equipo que el punto referente al material publicitario debe estar soportado en las listas de asistencia a los eventos.

Por último, se acuerda  que para el sábado 6 de noviembre se debe poner a disposición de la coordinación técnica la información disponible procesada de todas las cadenas, y durante la sesión se trabajarían los resultados hallados en guadua y aromáticas. Las otras dos (cafés especiales y energías alternativas) se trabajarían en la sesión del martes 9 de noviembre  de 6 a 8 p.m y que el taller con la metodología metaplan se realizaría, en otro momento que debemos definir.

 
2- Anexos:

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLITICAS
	Descripción
	Responsable
	Fecha Entrega
	Seguimiento

	Compromiso: Direccionar las encuestas institucionales y las de los investigadores por el instituto
	Andrés Arias Correa
	
	

	Compromiso: Coordinar el evento del 8 de Noviembre de Energías Alternativas
	Andrés Arias Correa
	Lunes 8 de Noviembre
	

	Compromiso: Entregar las encuestas tabuladas 
	Equipo Proyecto
	Sábado 6 de Noviembre
	

	Compromiso: Entrega de información procesada por parte de cada uno de los integrantes del equipo
	Equipo Proyecto
	Sábado 6 de Noviembre
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