LICITACION PUBLICA No. 87
AUTOMATIZACION EDIFICIO DE MEDICINA

ADENDA No.2

Debido que el proceso de revisién de documentos llevara un tiempo mayor al establecido se modifica el cronograma de la siguiente forma:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACION

CRONOGRAMA LICITACION PUBLICA No. 87 DE 2014
ANEXO 6

Octubre 2014 Noviembre de 2014 Diciembre de 2014 ene-15 | mar-15
MES HORA SITIO
. l
DiA 23 |27 |28 |18 | 20| 26 | 28 | 28al3 |3al5| 9al12 Hw M_ Nwm 3| a4
PASOS
Revisié i i t
evision Qm. pliegos por diferentes X Secretaria General y Division financiera
1 | dependencias
2 | Pliegos Aprobados X
3 Envié de pliegos para publicacidn X Oficina de planeacion
4 | Convocatoria y apertura X Seccién de Mantenimiento
Publicacidn interna y en pagina X Pagina www.utp.edu.co
5 | web
Visi . .
) Isita no mv__mmﬂo:m Qm X 9:00 a.m. | Hall acceso edificio de sistemas. UTP.
informacién y aclaracién de dudas
7
g Limite de consultas X 5:00 p.m. | Pagina www.utp.edu.co
Las propuestas deben ser depositadas en
Cierre de licitacion y entrega de X 10:00 | urna cerrada ubicada en la Secretaria
propuestas : a.m. General oficina A - 301 Edificio
Administrativo
9
Evaluacio lificacio . - - . A
valuaclon, cafiticaciony X Comités Juridico, Financiero y Técnico

10

adjudicacién
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Pégina www.utp.edu.co y Secretaria

Publicacion de resultados X
11 General UTP.
12 | Respuesta a objeciones X Comités
13 | Elaboracién de Contrato X Secretaria General
Perfeccionamiento y legalizaciéon
¥ legailzact Unidad de Cuentas
14 | del contrato
15 | Planeacion de los trabajos Contratista e interventoria
16 | Inicio de las adecuaciones Contratista e interventoria
17 Terminacidn de las adecuaciones Contratista e interventoria

01/12/2014




