CRONOGRAMA
INVITACION PUBLICA No 1 de 2021

LOCAL
ACTIVIDADES AR02021 OCAJ?RTON Y| oricinarespoNsasLE
ABRIL MAYO JUNIO Juuo (OCTUBRE
ACTIVIDAD INICIO FIN
10 |15 |16 [ 19 (20 |21 |23 | 26 | 28 | 29 | 6 [ 7 | 21 | 24 | 26 27 31 1 4 | 8 |11 | 14 | 15 | 16 | 17 21 22 2 2 10 1 9
1 |Aluste Pliegos y revision por los comités 10/04/2021 15/04/2021 Oficina de Planeacion
Envio Documentos para publicacion en
2 pagina Web 16/04/2021 19/04/2021 Oficina juridica
Convocatoria y apertura
3 |Publicacién de pliegos en pagina Web de la| 20/04/2021 20/04/2021 Oficina de Planeacion
utp
Recepcion de preguntas sobre el pliego y
4 | preguntas técnicas 21/04/2021 23/04/2021 Oficina de Planeacion
5 | Limite recepcion Preguntas 23/04/2021 23/04/2021 Oficina de Planeacién
Revision de observaciones y resolucién de .
) e DO p— Oficina de Gestion de la
contratacion
- —
7 |Publicacien de respuesta a observaciones | /04201 29/08/2021 Oficina de Oficina de Planeacion
Planeacién
Cierre de INVITACION y entrega de
propuestas Oficina de )
8 |Urna en porteria principal UTP 9A:M 6/05/2021 6/05/2021 planeacién o Oficina de Planeacion
correo eléctrénico
g [Evaluaciony calificacion 7/05/2021 21/05/2021 pégina Web | Oficinas de Planeacion y juridica
Elaboracién DE INFORME DE EVALUACION
24/05/2021 26/05/2021 Oficina Jurfdica
Observaciones al resultado de la vortert ‘ Auditorio de mecs
10 |evaluacion 27/05/2021 31/05/2021 orteria principal uditorio de mecanica
9am. 9am
Elaboracion de respuesta a observaciones
11 [publicacién 1/06/2021 4/06/2021 Comite de Evaluacién
Elaboracién recomendacion de
12 [adjudicacion Y PUBLICACION 4/06/2021 8/06/2021 Pégina Web Oficina de Planeacién
13 | Adiudicacion de contrato mediante 11/05/2021 14/06/2021 Oficina de Proponentes
resolucion planeacioén o
14 [Solicitud de minuta de contrato 15/06/2021 16/06/2021 Oficina de Planeacion
15 |Elaboracién del contrato 17/06/2021 21/06/2021 Oficina de Planeacién
16 | Perfec v legalizacion contrato 22/06/2021 24/06/2021 Oficina de Gestion de la
17 [inicio de contrato 25/06/2021] _25/06/2021 Rectoria
18 |Planeacion de la obra 25/06/2021 10/07/2021 Oficina Juridica
19 [inicio de construccién 11/07/2021 11/07/2021 Oficina de Gestién de la
20 |Fin de construccion 9/10/2021 Contratista




