CRONOGRAMA
INVITACION PUBLICA No 7 de 2021

ANO | LOCALIZACION Y OFICINA
ACTIVIDADES ANO 2021 2022 HORA RESPONSABLE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENE MARZO
ACTIVIDAD INICIO FIN
19 23 25 26 | 26 | 27 | 30 31 3 4 5 1% |25 | 26 | 30 1 3 4 8 9 10 |13 |14 |15 (16 | 17 | 22 23 | 27 | 28| 11 | 12 27
1 |Muste Pliegos y revision porlos comités | g 10554 23/10/2021 Oficina de Planeacién
Envio Documentos para publicacion en o
2 pagina Web 25/10/2021 26/10/2021 Oficina juridica
Convocatoria y apertura
3 |Publicacién de pliegos en pdgina Web dela | 26/10/2021 26/10/2021 Oficina de Planeacién
uTpP
Recepcion de preguntas sobre el pliegoy
4 | preguntas técnicas 27/10/2021 30/10/2021 Oficina de Planeacion
5 | Limite recepcion Preguntas 30/10/2021 30/10/2021 Oficina de Planeacion
Revision de observaciones y resolucion de
6 |dudas 31/10/2021 3/11/2021 Comite de Evaluacion
7 |Publicacion de respuesta a 4112021 | 5/11/2021 Pag WEB Oficina juridica
observaciones
. Porteria Principal de
8 Cierre de INVITAGION y entrega de 16/11/2021 16/11/2021 la UTP- Entrada A- | Comite de Evaluacion
propuestas 9a.m
9 |Evaluacion y calificacion 16/11/2021 25/11/2021 Pag WEB Comite de Evaluacion
Elaboracion DE INFORME DE . "
10 EVALUACION 26/11/2021 30/11/2021 Comite de Evaluacion
Publicacién INFORME DE AP
11 EVALUACION 30/11/2021 1/12/2021 Pag WEB Oficina juridica
12 Observa_?lones al resultado de la 1/12/2021 3/12/2021 Correo electronico Oficina de Planeacion
evaluacion
13 |Elaboracion de respuesta a 411212021 | 8/12/2021 Comite de Evaluacién
observaciones
Publicacion respuestas a AP
14 observaciones 9/12/2021 10/12/2021 Pag WEB Oficina juridica
15 |Adjudicacion de contrato mediante | 43155001 | 14/12/2021 Pag WEB Rectoria
resolucién
16 |Solicitud de minuta de contrato 15/12/2021 16/12/2021 Oficina de Planeacion
17 |Elaboracion del contrato 17112/2021 | 22112/2021 Oficina de Gestion de la
contratacion
1 |Perfeccionamiento y legalizacion 23/12/2021 | 27/12/2021 Oficina de Planeacion
contrato
19 |Inicio de contrato 28/12/2021 28/12/2021 Contratista
20 |Planeacion de la obra 28/12/2021 11/01/2022 Contratista
21 |Inicio de construccion 12/01/2022 | 12/01/2022 Contratista
22 (Fin de construccion 27/03/2022 Contratista




