CRONOGRAMA
Ajustado Adenda 1
CONVOCATORIA PUBLICA No 11 de 2021
Construccion Laboratorio de Estudios para el Desarrollo Acuicola del programa de Medicina Veterinaria de la UTP en el marco del proyecto gestion integral de la infraestructura fisica del pilar de gestion y sostenibilidad Institucional del

Plan de 2020-2028 “Aqui construimos futuro”.
ACTIVIDADES ARo 2021 ARO 2022 LOCALIZACIGN Y HORA
SEPT oct NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO_2022 JULI0_2022
ACTIVIDAD INICIO FIN
21 | 15 | 26 | 27 9 | 16 | 17 | 29 | 30 | 2 3 6 7 |0 |18 |1 | 1w |2 2|62 |29 17 | 18 16

1 |Ajuste Pliegos y revision por los comités 21/09/21| 15/10/2021

Envio Documentos para publicacion en
2 pagina Web 26/10/21 X

Convocatoria y apertura
3 |Publicacion de pliegos en pagina Web de la 27/10/21 X

ute

Recepcion de preguntas sobre el proceso y
4 | reguntes técnicas 27/10/21 2/11/21 licitacionesplaneacion@utp.edu.co
5 | Limite recepcion Preguntas 2/11/21 licitacionesplaneacion@utp.edu.co

Revision de observaciones y resolucién de
6 | iias 3/11/21 8/11/21 licitacionesplaneacion@utp.edu.co
7 |Publicacion de respuesta a observaciones 9/11/21 X Pégina WEB

Las propuestas deben ser

Cierre de LICITACION, entrega de entregadas en
8 16/11/21 X Auditorio A-201

proopuestas y apertura de sobres,

Hora: 9:00 am

Evaluacion y calificacion.
9 |solicitudes de subsanacion y/o aclaraciones | 29/
10 |Elaboracion del Informe de Evaluacion 30/11/21 2/12/21
11 [Publicacion de lista de elegibles 2/12/21 X Pagina WEB
12 [Observaciones al resultado de la evaluacion 3/12/21 6/12/21 licitacionesplaneacion@utp.edu.co
13 [Elaboracion de respuesta a objeciones 7/12/21|  10/12/21
14 [Publicacion de respuestas a observaciones 13/12/21 X Pagina Web

Elaboracién recomendacion de
3 |adjudicacién y publicacion resultados w7

Adjudicacion de contrato mediante X
16 Resolucidn 20/12/21 22/12/21 Péagina Web
17 [Elaboracién del contrato 22/12/21 26/12/21
18 |Perfeccionamiento y legalizacion contrato 27/12/21|  29/12/21
19 |Inicio de contrato 3/01/22
20 [Planeacion de la obra 3/01/22  17/01/22
21 |{Inicio de construccién 18/01/22 X
22 [Fin de construccion 16/07/22 X




