

# INFORME DE AVANCE DEL PDI CORTE 30 JUNIO 2015 COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

JULIO 27 DE 2015



# INTRODUCCIÓN

Se efectuará en dos fases:

- Resumen consolidado del avance a nivel de objetivos, componentes y proyectos.
  - Resumen de los aspectos más relevantes que cada Coordinador de objetivo a nivel general considere pertinente resaltar de los logros obtenidos
- 
- 

# RESULTADO A NIVEL DE OBJETIVOS

| RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS       | 🚨 | 69,35% |
|---------------------------------------|---|--------|
| Desarrollo Institucional              | ❌ | 49,05% |
| Cobertura Con calidad                 | ✅ | 81,25% |
| Bienestar Institucional               | ❌ | 26,59% |
| Investigación, Innovación y Extensión | 🚨 | 72,13% |
| Internacionalización                  | ✅ | 98,80% |
| Impacto Regional                      | 🚨 | 58,29% |
| Alianzas Estratégicas                 | ✅ | 94,48% |

# RESULTADO A NIVEL COMPONENTES


| RESULTADOS A NIVEL DE COMPONENTES     | ! | 67,99% |
|---------------------------------------|---|--------|
| Desarrollo Institucional              | ! | 52,12% |
| Cobertura Con calidad                 | ✓ | 95,25% |
| Bienestar Institucional               | ! | 61,07% |
| Investigación, Innovación y Extensión | ✗ | 49,60% |
| Internacionalización                  | ✓ | 83,56% |
| Impacto Regional                      | ! | 54,54% |
| Alianzas Estratégicas                 | ✓ | 80,69% |

# RESULTADO A NIVEL PROYECTOS

| RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS       | ✖ | 47,97% |
|---------------------------------------|---|--------|
| Desarrollo Institucional              | ✖ | 36,96% |
| Cobertura Con calidad                 | ⚠ | 50,06% |
| Bienestar Institucional               | ⚠ | 51,43% |
| Investigación, Innovación y Extensión | ✖ | 43,31% |
| Internacionalización                  | ⚠ | 58,77% |
| Impacto Regional                      | ✖ | 45,47% |
| Alianzas Estratégicas                 | ⚠ | 54,96% |

# Avance a nivel de proyectos por objetivo institucional – 30 de junio de 2015

■ Avance del objetivo   ■ Avance del cronograma



# Avance por proyecto institucional

| Objetivo Institucional                         | Proyecto                                                         | Porcentaje de Avance del Proyecto | Porcentaje de avance del cronograma |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Desarrollo Institucional</b>                | Desarrollo Físico y sostenibilidad ambiental                     | 42.71%                            | 55.88%                              |
|                                                | Desarrollo tecnológico                                           | 29.38%                            | 56.21%                              |
|                                                | Gestión organizacional                                           | 32.26%                            | 55.88%                              |
|                                                | Gestión financiera                                               | 43.50%                            | 53.99%                              |
| <b>Cobertura con calidad</b>                   | Educabilidad                                                     | 85.97%                            | 55.51%                              |
|                                                | Aprendibilidad                                                   | 31.13%                            | 53.59%                              |
|                                                | Educatividad                                                     | 47.86%                            | 53.59%                              |
|                                                | Enseñabilidad                                                    | 33.39%                            | 55.68%                              |
|                                                | Cobertura                                                        | 51.95%                            | 55.88%                              |
| <b>Bienestar Institucional</b>                 | Formación integral                                               | 56.87%                            | 55.68%                              |
|                                                | Universidad que promueve la salud                                | 60.75%                            | 55.38%                              |
|                                                | Atención integral y servicio social                              | 54.81%                            | 55.88%                              |
|                                                | Observatorio social                                              | 50.00%                            | 55.88%                              |
|                                                | Gestión estratégica                                              | 34.70%                            | 55.88%                              |
| <b>Investigaciones, innovación y extensión</b> | Convocatorias internas y externas para financiación de proyectos | 50.56%                            | 55.88%                              |
|                                                | Políticas de fomento a la investigación                          | 30.49%                            | 56.19%                              |
|                                                | Relación Universidad - Empresa - Estado y Sociedad Civil         | 48.88%                            | 58.45%                              |

# Avance por proyecto institucional

| Objetivo Institucional | Proyecto                                                                       | Porcentaje de Avance del Proyecto | Porcentaje de avance del cronograma |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Internacionalización   | Bilingüismo                                                                    | 57.33%                            | 56.19%                              |
|                        | Movilidad estudiantil                                                          | 45.83%                            | 56.19%                              |
|                        | Pares académicos                                                               | 73.15%                            | 56.21%                              |
| Impacto regional       | Alianza Universidad - Empresa - Estado para la transferencia de conocimiento   | 20.00%                            | 56.59%                              |
|                        | Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión | 63.33%                            | 55.81%                              |
|                        | Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas      | 50.00%                            | 56.59%                              |
|                        | Integración académica                                                          | 37.50%                            | 56.59%                              |
|                        | Aporte de la UTP al proyecto de Paisaje Cultural Cafetero                      | 43.33%                            | 56.59%                              |
|                        | Plataforma natural del territorio como base para el desarrollo sostenible      | 58.67%                            | 56.59%                              |
| Alianzas Estratégicas  | Aprestamiento institucional                                                    | 84.21%                            | 52.15%                              |
|                        | Vigilancia e inteligencia competitiva                                          | 5.56%                             | 55.68%                              |
|                        | Mobilización social o Sociedad en Movimiento                                   | 75.11%                            | 55.68%                              |



## Planes operativos que a la fecha de corte han presentado un avance menor al 30% de cumplimiento o no han presentado avance

| Desarrollo Institucional                     |                                    |                                                                                      |        |        |                      |                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Proyecto                                     | Plan Operativo                     | Indicador                                                                            | Meta   | Avance | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Avance del Cronograma |
| Desarrollo Físico y sostenibilidad ambiental | Gestión de sedes alternas          | Avance en la ejecución del plan operativo (Gestión de sedes alternas)                | 100.0% | 0.0%   | 0.00%                | 55.7%                               |
| Desarrollo tecnológico                       | Automatización de Espacios Físicos | Avance en la ejecución del plan operativo (Automatización de recursos Físicos)       | 100.0% | 0.0%   | 0.00%                | 56%                                 |
| Gestión organizacional                       | Cultura organizacional             | Avance en la ejecución del plan operativo (Cultura organizacional)                   | 100.0% | 0.0%   | 0.00%                | 56%                                 |
| Gestión financiera                           | Nuevas líneas de financiamiento    | Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos de nuevas líneas de financiamiento | 100.0% | 20.0%  | 20.00%               | 54%                                 |

## Planes operativos que a la fecha de corte han presentado un avance menor al 30% de cumplimiento o no han presentado avance

| Cobertura con calidad |                                     |                                                                                                                            |       |        |                      |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Proyecto              | Plan Operativo                      | Indicador                                                                                                                  | Meta  | Avance | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Avance del Cronograma |
| Aprendibilidad        | Ambientes virtuales de aprendizaje  | Procedimientos académicos y administrativos propios de la educación mediada por TIC diagnosticados, analizados y diseñados | 80.0% | 17.3%  | 21.65%               | 56.93%                              |
|                       |                                     | Viabilidad de programas de pregrado y posgrado virtuales                                                                   | 40.0% | 0.0%   | 0.00%                |                                     |
| Enseñabilidad         | Revisión y modernización curricular | Porcentaje de avance en las etapas del plan operativo Revisión y modernización curricular                                  | 75.0% | 0.0%   | 0.00%                | 55.51%                              |

| Bienestar institucional             |                                                 |                                                                            |        |        |                      |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Proyecto                            | Plan Operativo                                  | Indicador                                                                  | Meta   | Avance | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Avance del Cronograma |
| Atención integral y servicio social | Promoción social y atención al usuario          | Percepción del usuario de la atención recibida                             | 85.0%  | 0.0%   | 0.00%                | 56%                                 |
|                                     | Servicio social universitario                   | Comunidad Universitaria involucrada en programa de voluntariado            | 100    | 25     | 25.00%               | 56%                                 |
| Observatorio social                 | Investigación social                            | Investigación social                                                       | 100.0% | 0.0%   | 0.00%                | 56%                                 |
| Gestión estratégica                 | Alianzas, Convenios y Eventos                   | Número de actividades para el fortalecimiento de la responsabilidad social | 60     | 0      | 0.00%                | 56%                                 |
|                                     | Comunicaciones, relaciones públicas y protocolo | Número de actividades desarrolladas para el fortalecimiento institucional  | 350    | 79     | 22.57%               | 56%                                 |

## Planes operativos que a la fecha de corte han presentado un avance menor al 30% de cumplimiento o no han presentado avance

| Investigaciones, innovación y extensión                       |                                                                                            |                                                                                                                                          |        |        |                      |                                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Proyecto                                                      | Plan Operativo                                                                             | Indicador                                                                                                                                | Meta   | Avance | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Avance del Cronograma |
| Políticas de fomento de investigación, innovación y extensión | Política de Innovación                                                                     | Nivel de cumplimiento del plan de acción para la política de innovación                                                                  | 100.0% | 0.0%   | 0.00%                | 58%                                 |
|                                                               | Política de propiedad intelectual                                                          | Nivel de cumplimiento del plan de acción para la política de Propiedad Intelectual                                                       | 100.0% | 0.0%   | 0.00%                | 56%                                 |
|                                                               | Trabajos presentando en red                                                                | Propuestas presentadas por grupos de investigación en red a convocatorias externas (instituciones, universidades, empresas)              | 18     | 3      | 16.67%               | 56%                                 |
| Relación Universidad - Empresa - Estado y Sociedad Civil      | Emprendimientos con potencial para ser Spin Off                                            | Número de Emprendimientos con potencial para ser Spin Off                                                                                | 4      | 0      | 0.00%                | 58%                                 |
|                                                               | Programa de emprendedores y empresas de base tecnológica                                   | Número de iniciativas empresariales con potencial innovador, de base tecnológica y de alto potencial, acompañadas en su gestión integral | 10     | 0      | 0.00%                | 58%                                 |
|                                                               | Articulación de actores internos y externos de Universidad Empresa Estado y Sociedad Civil | Fases de articulación con diferentes actores internos y externos                                                                         | 100.0% | 0.0%   | 0.00%                | 58%                                 |

## Planes operativos que a la fecha de corte han presentado un avance menor al 30% de cumplimiento o no han presentado avance

| Internacionalización         |                                           |                                                                             |        |        |                      |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Proyecto                     | Plan Operativo                            | Indicador                                                                   | Meta   | Avance | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Avance del Cronograma |
| <b>Bilingüismo</b>           | Capacidades Físicas y Tecnológicas        | Desarrollo de la estrategia de blending-learning                            | 100.0% | 25.0%  | <b>25.00%</b>        | 56%                                 |
| <b>Movilidad estudiantil</b> | Comunicación para la Internacionalización | Número de tips generados en torno a la promoción de la internacionalización | 4      | 0      | <b>0.00%</b>         | 56%                                 |

| Impacto Regional                                                                    |                                                                              |                                                                                                       |      |        |                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Proyecto                                                                            | Plan Operativo                                                               | Indicador                                                                                             | Meta | Avance | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Avance del Cronograma |
| <b>Alianza Universidad - Empresa - Estado para la transferencia de conocimiento</b> | Alianza Universidad Empresa Estado para la transferencia de conocimiento     | Acciones que contribuyan a la transferencia de conocimiento en alianza Universidad - Empresa - Estado | 20   | 4      | <b>20.00%</b>        | 56%                                 |
| <b>Integración académica</b>                                                        | Gestión para la Participación activa en el fondo regional de investigaciones | Proyectos de investigación gestionados por medio de redes académicas regionales                       | 3    | 0      | <b>0.00%</b>         | 56%                                 |

## Planes operativos que a la fecha de corte han presentado un avance menor al 30% de cumplimiento o no han presentado avance

| Proyecto                                           | Plan Operativo                                                                   | Indicador                                                                    | Meta | Avance | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Avance (Ajustado) | Porcentaje de Avance con el Cronograma |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 7.P2. Vigilancia e inteligencia competitiva        | Implementación y Consolidación del sistema de vigilancia y monitoreo del entorno | Implementación del sistema de vigilancia                                     | 5    | 0      | 0.00%                | 0.0%                            | 56%                                    |
|                                                    |                                                                                  | Vigilancia e inteligencia competitiva (Identificación de información) (Días) | 60   | 0      | 0.00%                | 0.0%                            |                                        |
|                                                    |                                                                                  | Participantes de la red de trabajo del sistema de vigilancia                 | 6    | 1      | 16.67%               | 16.7%                           |                                        |
| 7.P3. Movilización social o Sociedad en Movimiento | Movilización Social o sociedad en movimiento al interior de la UTP               | Reeditores formados desde la UTP                                             | 24   | 0      | 0.00%                | 0.0%                            | 56%                                    |

| Total Planes operativos PDI | Planes operativos con leve avance (Menor al 30%) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 82                          | 23                                               |



# Avances ejecución presupuesto (30 de junio de 2015)

| Objetivo                                             | Presupuesto Actual      | Comprometido           | % ejecución   |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| <b>1. Desarrollo Institucional</b>                   | \$20.014.703.797        | \$4.650.754.089        | 23.24%        |
| <b>2. Cobertura con calidad</b>                      | \$808.351.269           | 597.119.895            | 73.87%        |
| <b>3. Bienestar Institucional</b>                    | \$1.387.634.186         | \$832.196.257          | 59.97%        |
| <b>4. Investigación,<br/>Innovación y Extensión</b>  | \$1.130.253.305         | \$699.768.227          | 61.91%        |
| <b>5. Internacionalización de<br/>la Universidad</b> | \$155.994.730           | \$101.695.625          | 65.20%        |
| <b>6. Impacto regional</b>                           | \$131.162.250           | \$76.059.688           | 57.99%        |
| <b>7. Alianzas estratégicas</b>                      | \$265.737.410           | \$217.629.543          | 81.90%        |
| <b>Total</b>                                         | <b>\$23.893.836.947</b> | <b>\$7.175.223.326</b> | <b>30.02%</b> |



## RESUMEN

| Objetivo Institucional                | Resultado en el nivel de objetivos | Resultado en el nivel de componentes | Resultado en el nivel de proyectos |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Desarrollo Institucional              | 49,05%                             | 52,12%                               | 36,96%                             |
| Cobertura Con calidad                 | 81,25%                             | 95,25%                               | 50,06%                             |
| Bienestar Institucional               | 26,59%                             | 61,07%                               | 51,43%                             |
| Investigación, Innovación y Extensión | 72,13%                             | 49,60%                               | 43,31%                             |
| Internacionalización                  | 98,80%                             | 83,56%                               | 58,77%                             |
| Impacto Regional                      | 58,29%                             | 54,54%                               | 45,47%                             |
| Alianzas Estratégicas                 | 94,48%                             | 80,69%                               | 54,96%                             |
| <b>RESULTADO GLOBAL PDI</b>           | <b>69,35%</b>                      | <b>67,99%</b>                        | <b>47,97%</b>                      |



# Gracias por su atención



**Universidad Tecnológica de Pereira**

*Marcando la historia de la región*

**1961 - 2011**

