



INFORME DE AVANCE DEL PDI CORTE 30 MARZO 2015 COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

MAYO 19 DE 2015





INTRODUCCIÓN

Se efectuará en dos fases:


- Resumen consolidado del avance a nivel de objetivos, componentes y proyectos.
- Resumen de los aspectos más relevantes que cada Coordinador de objetivo a nivel general considere pertinente resaltar de los logros obtenidos





RESULTADO A NIVEL DE OBJETIVOS

RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS	54,89%
Desarrollo Institucional	33,49%
Cobertura Con calidad	83,74%
Bienestar Institucional	0,00%
Investigación, Innovación y Extensión	52,89%
Internacionalización	77,11%
Impacto Regional	30,45%
Alianzas Estratégicas	94,48%





RESULTADO A NIVEL COMPONENTES

RESULTADOS A NIVEL DE COMPONENTES	49,68%
Desarrollo Institucional	37,37%
Cobertura Con calidad	88,68%
Bienestar Institucional	5,53%
Investigación, Innovación y Extensión	40,62%
Internacionalización	66,62%
Impacto Regional	34,39%
Alianzas Estratégicas	57,36%






RESULTADO A NIVEL PROYECTOS

RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS	25,03%
Desarrollo Institucional	16,44%
Cobertura Con calidad	27,24%
Bienestar Institucional	11,99%
Investigación, Innovación y Extensión	18,81%
Internacionalización	51,36%
Impacto Regional	19,72%
Alianzas Estratégicas	38,58%



Avance a nivel de proyectos por objetivo institucional – 31 de marzo de 2015



Avance por proyecto institucional

Objetivo Institucional	Proyecto	Porcentaje de Avance del Proyecto	Porcentaje de avance del cronograma
Desarrollo Institucional	Desarrollo Físico y sostenibilidad ambiental	20.13%	24.66%
	Desarrollo tecnológico	9.13%	22.48%
	Gestión organizacional	15.52%	24.66%
	Gestión financiera	21%	21.42%
Cobertura con calidad	Educabilidad	60.83%	21.48%
	Aprendibilidad	9.43%	20.74%
	Educatividad	24.97%	20.74%
	Enseñabilidad	21.05%	21.55%
	Cobertura	19.93%	24.66%
Bienestar Institucional	Formación integral	3.65%	21.55%
	Universidad que promueve la salud	34.14%	22.15%
	Atención integral y servicio social	0%	24.66%
	Observatorio social	0%	24.66%
	Gestión estratégica	22.13%	24.66%
Investigaciones, innovación y extensión	Convocatorias internas y externas para financiación de proyectos	29.04%	24.66%
	Políticas de fomento a la investigación	18.39%	21.74%
	Relación Universidad - Empresa - Estado y Sociedad Civil	8.98%	25.79%

Avance por proyecto institucional

Objetivo Institucional	Proyecto	Porcentaje de Avance del Proyecto	Porcentaje de avance del cronograma
Internacionalización	Bilingüismo	46.67%	21.74%
	Movilidad estudiantil	41.67%	21.74%
	Pares académicos	65.74%	22.48%
Impacto regional	Alianza Universidad - Empresa - Estado para la transferencia de conocimiento	20%	23.16%
	Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión	50%	21.78%
	Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas	33.33%	23.16%
	Integración académica	0%	23.16%
	Aporte de la UTP al proyecto de Paisaje Cultural Cafetero	6.67%	23.16%
	Plataforma natural del territorio como base para el desarrollo sostenible	8.33%	23.16%
Alianzas Estratégicas	Aprestamiento institucional	43.15%	10.82%
	Vigilancia e inteligencia competitiva	5.56%	21.55%
	Mobilización social o Sociedad en Movimiento	67.02%	21.55%

Planes operativos que a la fecha de corte no han presentado avance

DESARROLLO INSTITUCIONAL						
Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance con el Cronograma
1.P1. Desarrollo Físico y sostenibilidad ambiental	Gestión de sedes alternas	Avance en la ejecución del plan operativo (Gestión de sedes alternas)	100.0%	0.0%	0.00%	24.6%
1.P2. Desarrollo tecnológico	Automatización de Espacios Físicos	Avance en la ejecución del plan operativo (Automatización de recursos Físicos)	100.0%	0.0%	0.00%	22%
1.P3. Gestión organizacional	Cultura organizacional	Avance en la ejecución del plan operativo (Cultura organizacional)	100.0%	0.0%	0.00%	25%
1.P4. Gestión financiera	Nuevas líneas de financiamiento	Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos de nuevas líneas de financiamiento	100.0%	0.0%	0.00%	21%

COBERTURA CON CALIDAD						
Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance con el Cronograma
2.P2. Aprendibilidad	Ambientes virtuales de aprendizaje	Viabilidad de programas de pregrado y posgrado virtuales	40.0%	0.0%	0.00%	23.99%
2.P4. Enseñabilidad	Revisión y modernización curricular	Porcentaje de avance en las etapas del plan operativo Revisión y modernización curricular	75.0%	0.0%	0.00%	21.48%

Planes operativos que a la fecha de corte no han presentado avance

BIENESTAR INSTITUCIONAL						
Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance con el Cronograma
3.P1. Formación integral	Formación Integral para el Desarrollo Humano	Participaciones en acciones de Formación integral para el Desarrollo Humano	15000	0	0.00%	22%
	Formación en Expresión Artística y Cultural	Participaciones en acciones de Formación en expresión artística y cultural	3500	0	0.00%	25%
3.P3. Atención integral y servicio social	Promoción social y atención al usuario	Percepción del usuario de la atención recibida	85.0%	0.0%	0.00%	25%
		Población estudiantil en situación de vulnerabilidad	90.0%	0.0%	0.00%	
	Servicio social universitario	Comunidad Universitaria involucrada en proyectos de servicio social	2000	0	0.00%	25%
		Comunidad Universitaria involucrada en programa de voluntariado	100	0	0.00%	
	Vinculación familiar a la universidad	Vinculación familiar para la retención de estudiantes en situación de vulnerabilidad	700	0	0.00%	25%
3.P4. Observatorio social	Monitoreo Social	Monitoreo social	100.0%	0.0%	0.00%	25%
	Investigación social	Investigación social	100.0%	0.0%	0.00%	25%
3.P5. Gestión estratégica	Alianzas, Convenios y Eventos	Número de actividades para el fortalecimiento de la responsabilidad social	60	0	0.00%	25%
	Comunicaciones, relaciones públicas y protocolo	Número de actividades desarrolladas para el fortalecimiento institucional	350	0	0.00%	25%

Planes operativos que a la fecha de corte no han presentado avance

INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN						
Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance con el Cronograma
4.P2. Políticas de fomento de investigación, innovación y extensión	Política de Innovación	Nivel de cumplimiento del plan de acción para la política de innovación	100.0%	0.0%	0.00%	26%
	Política de propiedad intelectual	Nivel de cumplimiento del plan de acción para la política de Propiedad Intelectual	100.0%	0.0%	0.00%	22%
	Trabajos presentando en red	Propuestas presentadas por grupos de investigación en red a convocatorias externas (instituciones, universidades, empresas)	18	0	0.00%	22%
4.P3. Relación Universidad - Empresa - Estado y Sociedad Civil	Emprendimientos con potencial para ser Spin Off	Número de Emprendimientos con potencial para ser Spin Off	4	0	0.00%	26%
	Programa de emprendedores y empresas de base tecnológica	Número de iniciativas empresariales con potencial innovador, de base tecnológica y de alto potencial, acompañadas en su gestión integral	10	0	0.00%	26%
	Articulación de actores internos y externos de Universidad Empresa Estado y Sociedad Civil	Fases de articulación con diferentes actores internos y externos	100.0%	0.0%	0.00%	26%

Planes operativos que a la fecha de corte no han presentado avance

INTERNACIONALIZACIÓN						
Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance con el Cronograma
5.P1. Bilingüismo	Seguimiento adquisición competencia en lengua extranjera - Estudiantes	Reportes generados y entregados a los programas por facultad	2	0	0.00%	22%
5.P2. Movilidad estudiantil	Comunicación para la Internacionalización	Número de tips generados en torno a la promoción de la internacionalización	4	0	0.00%	22%

IMPACTO REGIONAL						
Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance (Cronograma)
6.P4. Integración académica	Gestión de postgrados en red en ejecución y nuevos postgrados	Número de postgrados en red en marcha y nuevos gestionados	4	0	0.00%	23.16%
	Gestión para la Participación activa en el fondo regional de investigaciones	Proyectos de investigación gestionados por medio de redes académicas regionales	3	0	0.00%	
6.P5. Aporte de la UTP al proyecto de Paisaje Cultural Cafetero	Aporte de la UTP al Paisaje Cultural Cafetero	Proyectos de investigación en temas relacionados con el Paisaje Cultural Cafetero	3	0	0.00%	23.16%
6.P6. Plataforma natural del territorio como base para el desarrollo sostenible	Usos de la agro biodiversidad en la ecorregión eje cafetero	Porcentaje de ejecución de las actividades del Plan Operativo (Agroecología)	100.0%	0.0%	0.00%	23.16%
	Gestión Ambiental Comunidades	Porcentaje de ejecución de las actividades del Plan Operativo (Comunidades)	100.0%	0.0%	0.00%	

Planes operativos que a la fecha de corte no han presentado avance

ALIANZAS ESTRATÉGICAS						
Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance con el Cronograma
7.P1. Aprestamiento institucional	Rendición de Cuentas y Control Social	Participantes en el proceso de audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	220	0	0.00%	39%
		Participantes activos en el sistema de control social	30	0	0.00%	
	Implementación del CI&DT -Nodo Central	Implementación del CI&DT -Nodo Central	50.0%	0.0%	0.00%	62%
		Vinculación de las facultades de la Universidad en el proyecto Red de Nodos Innovación, Ciencia y Tecnología	6	0	0.00%	
7.P2. Vigilancia e inteligencia competitiva	Implementación y Consolidación del sistema de vigilancia y monitoreo del entorno	Implementación del sistema de vigilancia	5	0	0.00%	21%
		Vigilancia e inteligencia competitiva (Identificación de información) (Días)	60	0	0.00%	
7.P3. Movilización social o Sociedad en Movimiento	Movilización Social o sociedad en movimiento al interior de la UTP	Reeditores formados desde la UTP	24	0	0.00%	21%

Total Planes operativos PDI	Planes operativos sin avance
82	32

Avances ejecución presupuesto (31 de marzo de 2015)

Objetivo	Presupuesto Actual	Comprometido	% ejecución
1. Desarrollo Institucional	\$19.133.531.098	\$2.819.075.272	14.73%
2. Cobertura con calidad	\$729.403.780	\$287.357.880	39.40%
3. Bienestar Institucional	\$2.083.772.060	\$727.698.763	34.92%
4. Investigación, Innovación y Extensión	\$1.138.966.330	\$363.413.906	31.90%
5. Internacionalización de la Universidad	\$155.994.730	\$25.930.170	16.62%
6. Impacto regional	\$131.162.250	\$43.659.397	33.29%
7. Alianzas estratégicas	\$265.737.410	\$179.173.100	67.42%
Total	\$23.638.567.658	\$4.446.308.488	18.80%

RESUMEN

Objetivo Institucional	Resultado en el nivel de objetivos	Resultado en el nivel de componentes	Resultado en el nivel de proyectos
Desarrollo Institucional	33,49%	37,37%	16.44%
Cobertura Con calidad	83,74%	88,68%	27.24%
Bienestar Institucional	0,00%	5,53%	11.99%
Investigación, Innovación y Extensión	52,89%	40,62%	18.81%
Internacionalización	77,11%	66,62%	51.36%
Impacto Regional	30,45%	34,39%	19.72%
Alianzas Estratégicas	94,48%	57,36%	38.58%
RESULTADO GLOBAL PDI	54.89%	49.68%	25.03%



Gracias por su atención



Universidad Tecnológica de Pereira

Marcando la historia de la región

1961 - 2011

