

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA No. 13 DE 2012
ANEXO 5

AUTOMATIZACIÓN DE ILUMINACIÓN, Y CONTROL DE CONSUMOS DE AGUA Y ENERGÍA EN EL EDIFICIO DE ELÉCTRICA Y SUBESTACIONES

	MES	ago-12			Septiembre de 2012							Octubre de 2012			Marzo de 2013	HORA	SITIO
	DÍA	29	30	31	3	11	13	14 al 18	19 al 21	24 al 26	27 al 4	5 al 17	18	17			
	PASOS																
1	Revisión de pliegos por diferentes dependencias	X														Secretaria General y División financiera	
2	Pliegos Aprobados		X														
3	Envío de pliegos para publicación			X												Oficina de planeación	
4	Convocatoria y apertura			X												Sección de Mantenimiento	
5	Publicación interna y en página web			X												Página www.utp.edu.co	
6	Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas				X											9:00 a.m. Sección de Mantenimiento primer piso Edificio de Sistemas . UTP.	
7	Limite de consultas					X										Página www.utp.edu.co	
8	Cierre de licitación y entrega de propuestas						X									10:00 a.m. Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaria General oficina A - 301 Edificio Administrativo	
9	Evaluación, calificación y adjudicación							X								Comités Jurídico, Financiero y Técnico	
10	Publicación de resultados								X							Página www.utp.edu.co y Secretaría General UTP.	
11	Respuesta a objeciones								X							Comités	
12	Elaboración de Contrato									X						Secretaría General	
13	Perfeccionamiento y legalización del contrato										X					Unidad de Cuentas	
14	Planeación de los trabajos											X				Contratista e interventoria	
15	Inicio de las adecuaciones												X			Contratista e interventoria	
16	Terminación de las adecuaciones													X		Contratista e interventoria	