

ADENDA No. 3
LICITACIÓN PÚBLICA No. 12 de 2012

“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – BLOQUE D
AULAS DIGITALES “

MODIFICACIÓN CRONOGRAMA:

En la licitación No 12 el comité calificador se ha visto en la necesidad de ampliara el plazo para la evaluación objetiva de las distintas propuestas, razón por la cual la UNIVERSIDAD modifica el período de calificación de las propuestas hasta el 21 de septiembre:

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - PRIMERA ETAPA BLOQUE D																						
FECHA : sep 14 de 2011		Agosto										septiembre				Octubre			Nov	Jun-13	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	MES DÍA ACTIVIDAD	6	10	15	16	17	17	18	23	30	10	11 a 21	24 a 26	27 A 29	1 a 4	5 a 16	17 a 31	1	29			
	Modificaciones y revisiones para licitación BQ D	X																				
1	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias		X																			
2	Pliegos aprobados			X																		
3	Envío de pliegos para publicación				X																	
4	Convocatoria y apertura					X																
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP						X													Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa		
6	Publicación de pliegos en diario de circulación regional							X												Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa		
7	Visita no obligatoria								X											Sección de mantenimiento 9 A.M. Oficina de Planeación		
8	Audiencia de aclaración de dudas								X											Sección de mantenimiento 9 A.M. Oficina de Planeación		
9	Límite de consultas									X										Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M. Oficina de Planeación		
10	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas										X									Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad Secretaría General, 9 A.M		
11	Evaluación, calificación y adjudicación											X								Comité Jurídico, Financiero y técnico		
12	Publicación de resultados												X							Secretaría General pagina web		
13	Respuesta a objeciones													X								
14	Elaboración del contrato														X					Secretaría General		
15	Perfeccionamiento y legalización contrato															X				Unidad de cuentas		
16	Planeación de la obra																X			Contratista		
17	inicio de construcción																	X		Contratista		
18	fin de construcción																		X	Contratista		



1



“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – BLOQUE D
AULAS DIGITALES “

CÉSAR AUGUSTO CORTÉS GARZÓN.
Comité técnico

VICTORIA LUISA ARISTIZABAL M.
Comité técnico

GLORIA GRAJALES LÓPEZ
Comité técnico

JULIAN HERNANDO SANCHEZ
Comité Jurídico

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012

