

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA No. 14 DE 2012
ANEXO 6

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO BLOQUE D

	MES	sep-12			Octubre de 2012				Noviembre de 2012					Diciembre de 2012		Agosto de 2013	HORA	SITIO
	DÍA	16	30	31	22	23	26	31	6	7 al 14	15 al 19	20 al 22	23 al 29	3 al 17	18	30		
	PASOS																	
1	Revisión de pliegos por diferentes dependencias	X																Secretaría General y División financiera
2	Pliegos Aprobados		X															
3	Envío de pliegos para publicación			X														Oficina de planeación
4	Convocatoria y apertura				X													Sección de Mantenimiento
5	Publicación interna y en página web				X													Página www.utp.edu.co
6	Publicación en Diario de amplia circulación					X												Vicerrectoría Administrativa
7	Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas						X										9:00 a.m.	Sección de Mantenimiento primer piso Edificio de Sistemas . UTP.
8	Límite de consultas							X										Página www.utp.edu.co
9	Cierre de licitación y entrega de propuestas								X								10:00 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General oficina A - 301 Edificio Administrativo
10	Evaluación, calificación y adjudicación									X								Comités Jurídico, Financiero y Técnico
11	Publicación de resultados										X							Página www.utp.edu.co y Secretaría General UTP.
12	Respuesta a objeciones										X							Comités
13	Elaboración de Contrato											X						Secretaría General
14	Perfeccionamiento y legalización del contrato												X					Unidad de Cuentas
15	Planeación de los trabajos													X				Contratista e interventoría
16	Inicio de las adecuaciones														X			Contratista e interventoría
17	Terminación de las adecuaciones															X		Contratista e interventoría