

FECHA : MAYO 28 2013

		junio			julio											agosto			nov-13	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	MES DÍA ACTIVIDAD	11	11 a 14	18	8	8	8	9	15	18	24	25 a 30	31	1 a 2	5 a 14	14 a 24	25 a 3	4	23		
	Modificaciones y revisiones para licitación	X																			
1	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias		X																		
2	Pliegos aprobados			X																	
3	Envío de pliegos para publicación				X																
4	Convocatoria y apertura					X															
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP						X														Mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
6	Publicación de pliegos en diario de circulación regional							X													Mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
7	visita informativa								X											mantenimiento	Oficina de Planeación
8	Audiencia de aclaración de dudas								X											mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
9	Límite de consultas									X										planeación o	Oficina de Planeación
10	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas										X									Secretaría General, 9 A.M	ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la
11	Evaluación, calificación y adjudicación											X									Comité Jurídico, Financiero y técnico
12	Publicación de resultados												X							página web	Secretaría General
13	Respuesta a objeciones													X							
14	Elaboración del contrato														X						Secretaría General
15	Perfeccionamiento y legalización contrato															X					Unidad de cuentas
16	Planeación de la obra																X				Contratista
17	inicio de construcción																	X			Contratista
18	fin de construcción																		X		Contratista