

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA No. 11 DE 2013
ANEXO 5

	MES	Julio 2013		Agosto de 2013									Septiembre de 2013			Diciembre de 2013	HORA	SITIO
	DÍA	17	31	2	5	6	9	13	16	20 al 22	23 al 27	28 al 30	2 al 9	9 al 23	24	23		
	PASOS																	
1	Revisión de pliegos por diferentes dependencias	X																Secretaría General y División financiera
2	Pliegos Aprobados		X															
3	Envío de pliegos para publicación			X														Oficina de planeación
4	Convocatoria y apertura				X													Sección de Mantenimiento
5	Publicación interna y en página web				X													Página www.utp.edu.co
6	Publicación en diario de circulación nacional					X												
7	Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas						X										9:00 a.m.	Sección de Mantenimiento primer piso Edificio de Sistemas . UTP.
8	Límite de consultas							X										Página www.utp.edu.co
9	Cierre de licitación y entrega de propuestas								X								10:00 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General oficina A - 301 Edificio Administrativo
10	Evaluación, calificación y adjudicación									X								Comités Jurídico, Financiero y Técnico
11	Publicación de resultados										X							Página www.utp.edu.co y Secretaría General UTP.
12	Respuesta a objeciones										X							Comités
13	Elaboración de Contrato											X						Secretaría General
14	Perfeccionamiento y legalización del contrato												X					Unidad de Cuentas
15	Planeación de los trabajos													X				Contratista e interventoría
16	Inicio de las adecuaciones														X			Contratista e interventoría
17	Terminación de las adecuaciones															X		Contratista e interventoría