

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA No.20 DE 2013
ANEXO 5

	MES	Octubre-2013	Noviembre-2013									dic-13				feb-14	HORA	SITIO
	DÍA	23	8	8	12	15	18	20	21 al 24	25 al 27	28 al 3	4 al 11	12 al 19	20	25			
	PASOS																	
1	Revisión de pliegos por diferentes dependencias	X														Secretaria General y División financiera		
2	Pliegos Aprobados		X															
3	Envío de pliegos para publicación			X												Oficina de planeación		
4	Convocatoria y apertura				X													
5	Publicación interna y en página web				X											Página www.utp.edu.co		
6	Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas					X												
7	Limite de consultas						X									9:00 a.m.	Hall acceso edificio de sistemas. UTP.	
8	Cierre de licitación y entrega de propuestas							X								5:00 p.m.	Página www.utp.edu.co	
9	Evaluación, calificación y adjudicación								X							10:00 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaria General oficina A - 301 Edificio Administrativo	
10	Publicación de resultados									X							Comités Jurídico, Financiero y Técnico	
11	Respuesta a objeciones									X							Página www.utp.edu.co y Secretaría General UTP.	
12	Elaboración de Contrato										X						Comités	
13	Perfeccionamiento y legalización del contrato											X					Secretaría General	
14	Planeación de los trabajos												X				Unidad de Cuentas	
15	Inicio de las adecuaciones													X			Contratista e interventoría	
16	Terminación de las adecuaciones														X		Contratista e interventoría	