

CRONOGRAMA ANEXO 6

ACTUALIZACION ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD PRIMERA ETAPA
FECHA : Noviembre 29 de 2013

	MES	Jul	Noviembre			Diciembre										ene-14	jul-14	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	DÍA ACTIVIDAD	1 a 30	28	28	29	3	5	12	16	17 a 19	20 a 23	24	26	27 a 30	2 a 21	22	21		
1	Modificaciones y revisiones para licitación	X																	Oficina Planeación
2	Revisión pliegos por oficina jurídica		X																Oficina Jurídica
3	Revisión de Pliegos por división financiera			X															División financiera
4	Pliegos aprobados				X														Oficina planeación
5	Envío de pliegos para publicación				X														Oficina planeación
6	Convocatoria y apertura				X														Sección de mantenimiento
7	Publicación de pliegos en página Web de la UTP				X														Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
8	Publicación de pliegos en diario de circulación regional					X													Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
9	Visita no obligatoria						X											Oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación
10	Audiencia de aclaración de dudas						X											Sección de mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
11	Límite de consultas							X										Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M	Oficina de Planeación
12	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas								X									Secretaria General, 9 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
13	Evaluación, calificación y adjudicación									X									Comité Jurídico, Financiero y técnico
14	Publicacion de resultados										X							pagina web	Oficina Jurídica
15	Respuesta a objeciones											X							
16	Elaboracion del contrato												X						Secretaria General
17	Perfeccionamiento y legalización contrato													X					Unidad de cuentas
18	Planeación de la obra														X				Contratista
19	inicio de construcción															X			Contratista
20	fin de construcción																X		Contratista