

ADENDA NO. 3 - LICITACIÓN PÚBLICA NO 28 DE 2013
"INSTALACIONES ELÉCTRICAS CIENCIAS DE LA SALUD PRIMERA ETAPA"

Debido a trámites administrativos y de cierre de año se dificulta la terminación del proceso de la licitación No 27, por lo tanto se modifica el calendario de la licitación así:

CRONOGRAMA-MODIFICADO ANEXO 6

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD PRIMERA ETAPA

FECHA : Noviembre 29 de 2013


	MES	Jul	nov-13			dic-13			ene-14			feb-14					mar-14		sep-14	LOCALIZACIÓN Y HORA	ORICINA RESPONSABLE
NO	DÍA ACTIVIDAD	1 a 30	28	28	29	2	5	12	29	29 a 4	5 a 7	10	11 a 12	13 a 21	24 a 11	12	8				
	Modificaciones y revisiones para licitación	X																	Oficina de Planeación		
1	Revisión pliegos por oficina jurídica																		Oficina Jurídica		
2	Revisión de Pliegos por división financiera		X																División financiera		
3				X																	
4	Pliegos aprobados				X														Oficina de planeación		
5	Envío de pliegos para publicación				X														Oficina de planeación		
6	Convocatoria y apertura				X														Sección de mantenimiento		
7	Publicación de pliegos en página Web de la UTP				X														Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa		
8	Publicación de pliegos en diario de circulación regional					X													Sección de mantenimiento Vicerrectoría Administrativa		

35

14

14

ADENDA NO. 3 - LICITACIÓN PUBLICA NO 28 DE 2013
"INSTALACIONES ELÉCTRICAS CIENCIAS DE LA SALUD PRIMERA ETAPA"



Gloria Grajales López
Comité Técnico



Cesar Augusto Cortes Garzón
Comité Técnico



Julián H. Sanchez Jiménez
Comité Jurídico