

ADENDA No1 – LICITACION PÚBLICA No 27 de 2013
"ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD
PRIMERA ETAPA"

Debido a trámites administrativos y de cierre de año se dificulta la terminación del proceso de la licitación No 27, por lo tanto se modifica el calendario quedando el cierre de la licitación el día 24 de enero de 2014 a las 9 A:M se anexa calendario total modificado:

ADENDA No 1 - CRONOGRAMA MODIFICADO ANEXO 6																		
ACTUALIZACION ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD PRIMERA ETAPA																		
FECHA : Diciembre 11 de 2013																		
	MES	Jul	Noviembre			Diciembre			Enero 2014	Febrero 2014					marzo de 2014	Septem bre 2014	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	DÍA ACTIVIDAD	1 a 30	28	28	29	3	5	12	24	25a 31	3 a 4	5	6 a 7	8 a 18	19 feb -11 mar	12-mar	7	
1	Modificaciones y revisiones para licitación	X																Oficina de Planeación
2	Revisión pliegos por oficina jurídica		X															Oficina Jurídica
3	Revisión de Pliegos por división financiera			X														División financiera
4	Pliegos aprobados				X													Oficina de planeación
5	Envío de pliegos para publicación				X													Oficina de planeación
6	Convocatoria y apertura				X													Sección de mantenimiento
7	Publicación de pliegos en página Web de la UTP				X													Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
8	Publicación de pliegos en diario de circulación regional					X												Sección de mantenimiento Vicerrectoría Administrativa
9	Visita no obligatoria						X											Oficina de planeación 9A.M. Oficina de Planeación
10	Audiencia de aclaración de dudas						X											Sección de mantenimiento 9A.M. Oficina de Planeación
11	Límite de consultas							X										Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M. Oficina de Planeación
12	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas								X									Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad. Secretaría General, 9 A.M.
13	Evaluación, calificación y adjudicación									X								Comité Jurídico, Financiero y técnico
14	Publicación de resultados										X							Oficina Jurídica
15	Respuesta a objeciones											X						
16	Elaboración del contrato												X					Secretaría General
17	Perfeccionamiento y legalización contrato													X				Unidad de cuentas
18	Planeación de la obra														X			Contratista
19	inicio de construcción															X		Contratista
20	fin de construcción																X	Contratista

Cesar Augusto Cortés Garzón
Comité técnico

Gloria Grajales López
Comité técnico

Julian H. Sánchez Jiménez
Comité Jurídico