

ADENDA NO. 7 - LICITACIÓN PÚBLICA NO 28 DE 2013
"INSTALACIONES ELÉCTRICAS CIENCIAS DE LA SALUD PRIMERA ETAPA"

Con la presente adenda se aclaran unas inconsistencias encontradas en el cronograma publicado en el Adendo 6.

1. El cierre de la licitación es el 12 de febrero de 2014 a las 9:00 a.m.
2. La etapa de planeación es del 10 al 25 de marzo
3. Las obras inician el 26 de marzo




Gloria Grajales López
Comité Técnico



Victoria Luisa Aristizabal Marín
Comité Técnico



César Augusto Cortés Garzón
Comité Técnico



Julián H. Sánchez Jiménez
Comité Jurídico

31/01/2014

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD PRIMERA ETAPA

MES		Jul	nov-13			dic-13			feb-14						mar-14		sep-14	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	DI A ACTIVIDAD	1 a 30	28	29	2	5	12	12	13 a 18	19 a 21	24	25 a 27	28 a 7	10 a 25	26	21			
1	Modificaciones y revisiones para licitación	X																Oficina de Planeación	
2	Revisión pliegos por oficina jurídica		X															Oficina Jurídica	
3	Revisión de Pliegos por división financiera			X														División financiera	
4	Pliegos aprobados				X													Oficina de planeación	
5	Envío de pliegos para publicación				X													Oficina de planeación	
6	Convocatoria y apertura					X												Sección de mantenimiento	
7	Publicación de pliegos en página Web de la UTP				X													Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa	
8	Publicación de pliegos en diario de circulación regional				X													Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa	
9	Visita no obligatoria					X											Oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación	
10	Audiencia de aclaración de dudas				X												Sección de mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación	
11	Límite de consultas						X										Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M.	Oficina de Planeación	
12	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas							X									Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad	Secretaría General, 9 A.M	
13	Evaluación, calificación y adjudicación								X								Comité Jurídico, Financiero y técnico	Oficina Jurídica	
14	Publicación de resultados									X							pagina web		
15	Respuesta a objeciones										X								
16	Elaboración del contrato											X						Secretaría General	
17	Perfeccionamiento y legalización contrato												X					Unidad de cuentas	
18	Planeación de la obra													X				Contratista	
19	inicio de construcción																	Contratista	
20	fin de construcción														X		X	Contratista	