

Implementación de convocatoria para adecuación de espacios 2012
Cronograma de actividades
Laboratorio de genética Médica
FECHA : MARZO DE 2014

	MES	Abril										Mayo	Localización y hora	Oficina responsable
NO	Actividad	1	2	4	8	11	14	15	16	21	22	11		
1	Convocatoria y apertura													
2	Publicación de pliegos en página Web de la UTP												pagina web	Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
4	Audiencia de aclaración de dudas												Sección de mantenimiento 9 A.M.	Oficina de Planeación
5	Límite de consultas												Oficina de planeación o	Oficina de Planeación
6	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas												Secretaria General, 9 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
7	Evaluación, calificación y adjudicación													Comité Jurídico, Financiero y técnico
8	Publicación de resultados												pagina web	Secretaría General
9	Respuesta a objeciones													
10	Elaboración del contrato													Secretaría General
11	Perfeccionamiento y legalización contrato													Unidad de cuentas
13	inicio de construcción													Contratista
14	fin de construcción													Contratista