

CRONOGRAMA ANEXO 3

“SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO PARA EL LABORATORIO DE GENÉTICA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”

FECHA : Mayo 16 de 2014

	MES	mayo junio												LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE	
NO	DÍA ACTIVIDAD	19	20	20	22	22	23	27	27	28	29	30	3	18		
	Modificaciones y revisiones para licitación	X														
1	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias		X													
2	Pliegos aprobados			X												
3	Envío de pliegos para publicación				X											
4	Convocatoria y apertura					X										
5	Límite de consultas						x								planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
6	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas							X							Secretaria General, 9 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
7	Evaluación, calificación y adjudicación								X							Comité Jurídico, Financiero y técnico
8	Publicación de resultados									X					pagina web	Secretaría General
9	Respuesta a objeciones										X					
10	Realizacion de Orden de Trabajo											X				Unidad de cuentas
11	inicio de Actividades												X			Contratista
12	fin de Actividades													X		Contratista