

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA No. 90 DE 2014
ANEXO 14

"MANTENIMIENTO POR VULNERABILIDAD SÍSMICA RAMPA DE BELLAS ARTES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA"
FECHA : Diciembre 12 de 2014

NO	MES	sep-14	dic-14													ene-15	ene-15	may-15	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
	DÍA	10	10	10	12	15	17	16	16	18	18 a 19	22	23	23	24 a 27	2 a 16	17	17		
1	Entrega documentos para revisión diferentes dependencias	X																		Oficina de Planeación
2	Revisión pliegos o términos de referencia por oficina jurídica y división financiera		X																	Oficina Jurídica División financiera
3	Recibo de Pliegos aprobados			X																Oficina de planeación
4	Envío de pliegos para publicación				X															Oficina de planeación
5	Convocatoria y apertura					X														Sección de mantenimiento
6	Publicación de pliegos en página Web de la UTP					X														Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
7	Publicación de pliegos en diario de circulación regional						X													Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
8	Visita no obligatoria							X											Oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación
9	Audiencia de aclaración de dudas							X											Sección de mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
10	Límite de consultas								X										Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M.	Oficina de Planeación
11	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas									X									Secretaría General, 9 A.M.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
12	Evaluación, calificación y adjudicación										X									Comité Jurídico, Financiero y técnico
13	Publicación de resultados											X							pagina web	Oficina Jurídica
16	Adjudicación												X							
17	Elaboración del contrato													X						Secretaría General
18	Perfeccionamiento y legalización contrato														X					Unidad de cuentas
19	Planeación de la obra															X				Contratista
20	Inicio de construcción																X			Contratista
21	Fin de construcción																	X		Contratista