


ADENDA NO.3
LICITACIÓN PÚBLICA No. 23
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CANCHAS MÚLTIPLES UTP - PRIMERA ETAPA

Debido a una revisión interna que se dio el día 19 de noviembre, en el cual se cruzaron los diseños del actual proceso licitatorio, con el proyecto de del puente de guadua y que se encargara de conectar el edificio No. 10 (Edificio Ciencias ambientales) y las canchas múltiples, Se encontró que es necesario realizar un replanteo a la localización de las canchas.

El anterior planteamiento requiere de un reproceso al actual proyecto, el cual se publicara a más tardar, el día martes 24 de noviembre. Por esta razón se modifica el CRONOGRAMA ANEXO 6 el cual se adjunta a este adendo.



German Eduardo Henao García
Comité financiero



Ruber Nel García Angulo
Comité Jurídico



Gloria Grajales Lopez
Comité técnico



César Augusto Cortés Garzón
Comité Técnico

CRONOGRAMA ANEXO 6

CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLES UTP - PRIMERA ETAPA

FECHA : Noviembre 20 de 2015

FECHA: Noviembre 26 de 2015																									
	MES	Octubre				Noviembre							Diciembre							enero de 2016	mar de 2016	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE		
NO	ACTIVIDAD	27	9 a 27	29	29	5	6	9	10	10	11	13	27	3	3 a 7	9 a 11	14 a 15	16	17 a 18	21 a 24	28 dic a 17 ene	18	27		
	Modificaciones y revisiones para licitación BQ C	X																							Oficina de Planeación
1	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias		X																						
2	Prepliegos aprobados																								
3	Prepliegos Publicados				X																				
	cierre proceso de prepliegos				X	X																			
4	Pliegos aprobados						X																		
5	Envío de pliegos para publicación							X																	
6	Convocatoria y apertura								X																
7	Publicación de pliegos en página Web de la UTP										X														Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
8	Publicación de pliegos en diario de circulación regional											X													Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
9	Visita no obligatoria												X												Sección de mantenimiento 9A.M. Oficina de Planeación
10	Audiencia de aclaración de dudas												X												Sección de mantenimiento 9A.M. Oficina de Planeación
														X											Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M. Oficina de Planeación
11	Límite de consultas														X										Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
12	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas														X										Secretaría General, 9 A.M.
13	Evaluación, calificación y adjudicación															X									Comité Jurídico, Financiero y técnico
14	Publicación de resultados																X								Secretaría General
15	Respuesta a objeciones																	X							Oficina de Planeación
16	Adjudicación de contrato																		X						Rector
17	Elaboración del contrato																			X					Secretaría General
18	Perfeccionamiento y legalización contrato																				X				Unidad de cuentas
19	Planeación de la obra																					X			Contratista
20	inicio de construcción																						X		Contratista
21	fin de construcción																							X	Contratista