

ADENDA No. 5 - LICITACIÓN PÚBLICA No. 22 de 2015
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO – BLOQUE C CENTRO DE FORMACIÓN POSTGRADUAL"


FECHA: Diciembre 7 de 2015

Debido a la necesidad de dar tiempo para recibir las aclaraciones solicitadas a los proponentes, se debe prorrogar el tiempo de calificación de las propuestas y modificar el calendario de la siguiente forma:


ACCIÓN DE OBRAS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – BLOQUE C CENTRO DE FORMACIÓN POSTGRADUAL
FECHA : Diciembre 7 de 2015

FECHA : Diciembre 7 de 2015															
	MES	Octubre		Diciembre								enero de 2016	sep de 2016	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	DÍA ACTIVIDAD	27	9 a 27	1 a 9	10 a 14	15 a 16	17	18 a 21	22a 24	28 dic a 27 ene	28	23			
13	Evaluación, calificación y adjudicación			X										Comité Jurídico, Financiero y técnico	
14	Publicación de resultados				X								pagina web	Secretaria General	
15	Respuesta a objeciones					X								Oficina de Planeación	
16	Adjudicación de contrato						X							Rector	
17	Elaboración del contrato							X						Secretaria General	
18	Perfeccionamiento y legalización contrato								X					Unidad de cuentas	
19	Planeación de la obra									X				Contratista	
20	inicio de construcción										X			Contratista	
21	fin de construcción											X		Contratista	


 Gloria Grajales López
 Comité técnico


 Cesar A. Cortes Garzón.
 Comité técnico


 Ruber Nel García Ángulo
 Comité Jurídico


 Germán Eduardo Henao
 Comité Financiero