

Adenda N. 6
PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA
No. OP 01-2016

Cronograma tal como lo estable la adenda No.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA																	
OFICINA DE PLANEACIÓN																	
ANEXO																	
	MES	Junio										Julio			Agosto	HORA	SITIO
	DÍA	9	10	13	14	16	17 y 23	27	28	hasta el 30	1	5 y 6	7 y 8	11	24		
	PASOS																
1	Revisión de pliegos por diferentes dependencias	9															Secretaría General y División financiera
2	Pliegos Aprobados		10														
3	Envío de pliegos para publicación			13													Oficina de planeación
4	Convocatoria y apertura				14												Sección de Mantenimiento
5	Publicación interna y en página web				14												Página www.utp.edu.co
7	Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas					16										9:00 a.m.	Hall acceso edificio de sistemas. UTP.
8	Límite de consultas						17 al 23									5:00 p.m.	Página www.utp.edu.co
9	Cierre de licitación y entrega de propuestas							27								10:00 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en una cerrada ubicada en la Secretaría General oficina A - 301 Edificio Administrativo
10	Evaluación, calificación y adjudicación								28								Comités Jurídico, Financiero y Técnico
11	Publicación de resultados									hasta el 30							Página www.utp.edu.co y Secretaría General UTP.
12	Respuesta a objeciones										1 de julio						Comités
13	Elaboración de Contrato											5 y 6					Secretaría General
14	Perfeccionamiento y legalización del contrato												7 y 8				Unidad de Cuentas
16	Inicio de las adecuaciones													11			Contratista e interventoría
17	Terminación de las adecuaciones														24 agosto aprox.		Contratista e interventoría

Cronograma tal como se modifica:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA																		
OFICINA DE PLANEACIÓN																		
CRONOGRAMA INVITACIÓN PUBLICA No. OP-01-2016																		
	MES	Junio								Julio					45 días calendario	HORA	SITIO	
	DÍA	9	10	13	14	16	17	23	28	5	6	hasta el 8	9 y 10	7				
	PASOS																	
1	Revisión de pliegos por diferentes dependencias	9															Secretaria General y División financiera	
2	Pliegos Aprobados		10															
3	Envío de pliegos para publicación			13													Oficina de planeación	
4	Convocatoria y apertura				14												Sección de Mantenimiento	
5	Publicación interna y en página web				14												Página www.utp.edu.co	
7	Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas					16										9:00 a.m.	Hall acceso edificio de sistemas. UTP.	
8	Limite de consultas						17									5:00 p.m.	Página www.utp.edu.co	
9	Cierre de licitación y entrega de propuestas							27								10:00 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General oficina A - 301 Edificio Administrativo	
10	Evaluación, calificación y adjudicación							28									Comités Jurídico, Financiero y Técnico	
11	Publicación de resultados								5								Página www.utp.edu.co y Secretaría General UTP.	
12	Respuesta a objeciones										6						Comités	
13	Elaboración de Contrato											hasta el 8					Secretaría General	
14	Perfeccionamiento y legalización del contrato												9 y 10				Unidad de Cuentas	
16	Inicio de las adecuaciones													13			Contratista e interventoría	
17	Terminación de las adecuaciones														45 días calendario		Contratista e interventoría	

Comité Evaluador

Pereira, 27 junio de 2016.