

ANEXO 6
CRONOGRAMA LICITACIÓN XX DE 2.016

ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

MES	Noviembre 2.016		Diciembre 2.016										Enero		Mayo	LOCALIZACION/HORA	OFICINA RESPONSABLE
ACTIVIDAD \ DIA	29	30	2	7	9	13	14 a 20	21 a 22	23 a 26	27	28	29 a 30	2 a 12	13	2		
Envío de pliegos para publicación	x																Oficina de Planeación
Convocatoria y apertura		x															Oficina de Gestión de la contratación
Publicación de pliegos en página Web de la UTP		x															Oficina de Gestión de la contratación
Visita no obligatoria			x													Oficina de Planeación 9A.M.	Oficina de Planeación
Audiencia de aclaración de dudas			x													Oficina de Planeación 9A.M.	Oficina de Planeación
Límite de consultas				x												Oficina de Planeación o correo electrónico 6 P.M	Oficina de Planeación
Publicación de respuesta a observaciones					x												Oficina de Planeación
Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						x										Secretaria General, 9 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
Evaluación, calificación y adjudicación							x										Comités de la Licitación (Financiero, Jurídico y Técnico)
Publicación de resultados y límite de objeciones								x								Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
Respuesta a objeciones									x								Oficina de Planeación
Adjudicación de contrato										x							Rector
Elaboración del contrato											x						Secretaría General
Perfeccionamiento y legalización contrato												x					Oficina de Gestión de la contratación
Planeación de la obra													x				Contratista
Inicio de construcción														x			Contratista
Fin de construcción															x		Contratista