

CRONOGRAMA ANEXO 6

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS (PISCINAS, GIMNASIO, Y ÁREAS COMPLEMENTARIOS) etapa I , EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.
FECHA : Abril 24 de 2017

	MES	Marzo	Abril								Mayo										junio	Julio	feb-18	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	ACTIVIDAD	30	17	18 a 23	20	24	24	25	28	4	8	11	11 a 18	19	22	24	26	29 a 30	31 may a 8 jun	9 jun a 8 jul	9	4			
1	Revisión de Pliegos por oficina jurídica	X																						Oficina de Planeación	
2	Prepliegos aprobados		X																					Oficina jurídica	
3	Prepliegos Publicados			X																				Oficina de planeación Oficina Jurídica	
4	Límite Observaciones a pre pliegos				X																			Oficina de planeación Oficina Jurídica	
5	cierra proceso de prepliegos					X																		Oficina de Planeación	
6	Pliegos aprobados					X																		Oficina de planeación	
7	Envío de pliegos para publicación						X																	Oficina de planeación	
8	Convocatoria y apertura							X																Oficina Jurídica	
9	Publicación de pliegos en página Web de la UTP							X																Oficina Jurídica	
10	Visita no obligatoria								X															Oficina de Planeación 1A-415 9:30A:M Oficina Jurídica	
11	Audiencia de aclaración de dudas								X															Oficina de Planeación 1A-415 10 A:M Oficina Jurídica	
12	Límite de consultas									X														Oficina de planeación 9A.M. Oficina Jurídica	
13	Publicación de respuesta a consultas										X													Oficina de Planeación o correo electrónico 6 P.M. Oficina Jurídica	
14	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas											X												Oficina jurídica, edf administrativo 1A-301 9 A.M Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la Universidad	
15	Evaluación, calificación												X											Comité Jurídico, Financiero y técnico	
16	Publicación de resultados de la evaluación													X										pagina web Oficina Jurídica	

CRONOGRAMA ANEXO 6

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS (PISCINAS, GIMNASIO, Y ÁREAS COMPLEMENTARIOS) etapa I , EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.
FECHA : Abril 24 de 2017

	MES	Marzo	Abril								Mayo								junio	Julio	feb-18	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE	
NO	ACTIVIDAD	30	17	18 a 23	20	24	24	25	28	4	8	11	11 a 18	19	22	24	26	29 a 30	31 may a 8 jun	9 jun a 8 jul	9	4		
17	Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación														X									Oficina de Planeación
18	Respuesta a objeciones															X							Página Web	Oficina de Planeación
19	Adjudicación de contrato																X							Rector
20	Elaboración del contrato																	X						Oficina Jurídica
21	Perfeccionamiento y legalización contrato																		X					Oficina Jurídica-Contratista
22	Planeación de la obra																			X				Contratista
23	Inicio de construcción																				X			Contratista
24	fin de construcción																					X		Contratista

09/06/2017 30 09/07/2017
09/07/2017 210 04/02/2018