

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 02 DE 2.017

CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA II DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN EL BLOQUE 7 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

	MES	may-17					jun-17									jul-17	oct-17	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
No	ACTIVIDAD	17	18	23	26	31	2	3 a 7	8	9 a 12	13	14	14 a 16	16 a 23	24 a Julio 8	9	7		
1	Envío de pliegos para publicación	x																	Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura		x																Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP		x																Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria			x														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
5	Audiencia de aclaración de dudas			x														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
6	Límite de consultas				x													Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Publicación de respuesta a observaciones					x												Página Web	Oficina de Planeación
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						x											Oficina jurídica 9 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
9	Evaluación y calificación							x											Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación								x									Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
11	Observaciones al resultado de la evaluación									x								Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
12	Publicación respuesta a objeciones										x								Oficina de Planeación
13	Adjudicación de contrato											x							Rectoría
14	Elaboración del contrato												x						Oficina Jurídica
15	Perfeccionamiento y legalización contrato													x					Oficina de Gestión de la contratación
16	Iniciación de contrato-Planeación de la obra														x				Contratista
17	Inicio de construcción															x			Contratista
18	Fin de construcción																x		Contratista