

ADENDA No 4

INVITACION No 02-2017: “CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA II DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN EL BLOQUE 7 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”

Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso, ampliando el tiempo para evaluación y aplazando la publicación de su informe, debido a la cantidad de propuestas recibidas; quedando el cronograma así:

	MES	may-17					jun-17									jul-17	oct-17	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
No	DÍA ACTIVIDAD	17	18	23	26	31	2	3 a 11	12	12 a 14	15	16	16 a 20	20 a 23	24 a Julio 8	9	7		
1	Envío de pliegos para publicación	X																	Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura		X																Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP		X																Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria			X														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
5	Audiencia de aclaración de dudas			X														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
6	Límite de consultas				X													Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Publicación de respuesta a observaciones					X												Página Web	Oficina de Planeación
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						X											Oficina jurídica 9 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
9	Evaluación y calificación							X											Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación								X									Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
11	Observaciones al resultado de la evaluación									X								Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
12	Publicación respuesta a objeciones										X								Oficina de Planeación
13	Adjudicación de contrato											X							Rectoría
14	Elaboración del contrato												X						Oficina Jurídica
15	Perfeccionamiento y legalización contrato													X					Oficina de Gestión de la contratación
16	Iniciación de contrato-Planeación de la obra														X				Contratista
17	Inicio de construcción															X			Contratista
18	Fin de construcción																X		Contratista

Comité Evaluador.