

CRONOGRAMA ANEXO 6

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A MECÁNICA

FECHA : diciembre de 2017

NO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE			ENERO 2018								FEBRERO							MARZO	ABRIL	FEBRERO 2019	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
		4 a 12	14	15 DIC a 10 ENE	5	10	11	12	15	19	23	26	Hasta el 8	9	13	16	19	20 a 22	23 a 2 de marzo	5 marzo a 3 abril	4	3		
1	Revisión de Pliegos por oficina jurídica	X																						Oficina de Planeación
2	Prepliegos aprobados		X																					Oficina jurídica
3	Prepliegos Publicados			X																				Oficina de planeación - Oficina Jurídica
4	Límite Observaciones a pre pliegos				X																			Oficina de planeación - Oficina Jurídica
5	Cierre proceso de prepliegos					X																		Oficina de Planeación
6	Pliegos aprobados					X																		Oficina de planeación
7	Envío de pliegos para publicación						X																	Oficina de planeación
8	Convocatoria y apertura							X																Oficina Jurídica
9	Publicación de pliegos en página Web de la UTP							X																Oficina Jurídica
10	Visita no obligatoria								X															Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
11	Audiencia de aclaración de dudas								X														oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
12	Límite de consultas									X													Oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
13	Publicación de respuesta a consultas										X												Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
14	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas											X											Oficina jurídica, 9 A.M edf administrativo 1A-301	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la Universidad

CRONOGRAMA ANEXO 6

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A MECÁNICA

FECHA : diciembre de 2017

NO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE			ENERO 2018								FEBRERO							MARZO	ABRIL	FEBRERO 2019	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
		4 a 12	14	15 DIC a 10 ENE	5	10	11	12	15	19	23	26	Hasta el 8	9	13	16	19	20 a 22	23 a 2 de marzo	5 marzo a 3 abril	4	3		
15	Evaluación, calificación												X											Comité Jurídico, Financiero y técnico
16	Publicación de resultados de la evaluación													X									pagina web	Oficina Jurídica
17	Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación														X									Oficina de Planeación
18	Respuesta a objeciones															X								Oficina de Planeación
19	Adjudicación de contrato																X							Rector
20	Elaboración del contrato																	X						Oficina Jurídica
21	Perfeccionamiento y legalización contrato																		X					Oficina Jurídica-Contratista
22	Planeación de la obra																			X				Contratista
23	inicio de construcción																				X			Contratista
24	fin de construcción																					X		Contratista