

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 06 DE 2.017

CONSTRUCCIÓN INVERNADERO, ZONA DE SERVICIO Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN HORTÍCOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

No	MES	dic-17			ene-18					feb-18						mar-18						jul-18	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
	DÍA ACTIVIDAD	27	28	29	17	24	25	26	31	5	7	14	14 a 23	26	26 a 28	2	5	5 a 7	7 a 9	12	27	10		
1	Revisión de pliegos por Oficina Jurídica	X																						Oficina Jurídica
2	Pre-pliegos aprobados		X																					Oficina Jurídica
3	Publicación de Pre-pliegos			X																				Oficina de Planeación - Jurídica
4	Límite de observaciones a Pre-pliegos				X																			Oficina de Planeación - Jurídica
5	Cierre proceso Pre-pliegos					X																		Oficina de Planeación
6	Pliegos aprobados						X																	Oficina de Planeación
7	Envío de Pliegos para publicación						X																	Oficina de Planeación
8	Convocatoria y apertura							X																Oficina de Gestión de la contratación
9	Publicación de pliegos en página Web de la UTP							X																Oficina de Gestión de la contratación
10	Visita no obligatoria								X														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
11	Audiencia de aclaración de dudas								X														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
12	Límite de consultas									X													Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
13	Publicación de respuestas a consultas										X												Página Web	Oficina de Planeación
14	Cierre de Invitación y entrega de propuestas											X											Oficina jurídica 9 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
15	Evaluación y calificación												X											Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
16	Publicación de resultado de la evaluación													X									Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
17	Observaciones al resultado de la evaluación														X								Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
18	Publicación respuesta a objeciones															X								Oficina de Planeación
19	Adjudicación de contrato																X							Rectoría
20	Elaboración del contrato																	X						Oficina Jurídica
21	Perfeccionamiento y legalización contrato																		X					Oficina de Gestión de la contratación
22	Iniciación de contrato-Planeación de la obra																			X				Contratista
23	Inicio de construcción																				X			Contratista
24	Fin de construcción																					X		Contratista