

ADENDA No.1 - CONVOCATORIA PÚBLICA No.58 de 2018
“INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA
FACULTAD DE MECÁNICA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA”

Con el fin de dar una respuesta adecuada a las diferentes inquietudes presentadas por los posibles oferentes en la audiencia de aclaración de dudas y a las observaciones recibidas por correo, se modifica el cronograma de la convocatoria.

CRONOGRAMA PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO 6																			
CONVOCATORIA PÚBLICA No 58 - ADENDA 1																			
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL BLOQUE ANEXO A LA FACULTAD DE MECÁNICA LA U.T.P																			
FECHA : Abril de 2018																			
	MES	MARZO		ABRIL				MAYO						MAY -JUN	JUN	MARZO 2019	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE	
NO	ACTIVIDAD	12 A 16	20	3	4	9	27	30 abril a 7	8	9	10	11 a 15	16 a 17	18 may a 17 junio	18	30			
1	Revisión de Pliegos por oficina jurídica	X																Oficina de Planeación	
2	Pliegos aprobados		X															Oficina jurídica	
3	Envío de pliegos para publicación			X														Oficina de planeación	
4	Convocatoria y apertura				X													Oficina Jurídica	
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP				X													Oficina Jurídica	
6	Audiencia de aclaración de dudas					X											oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica	
7	Cierre de INVITACIÓN y entrega de propuestas						X										Oficina jurídica, 11 A.M edf administrativo 1A-301	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la Universidad	
8	Evaluación, calificación							X										Comité Jurídico, Financiero y técnico	
9	Publicación de resultados de la evaluación								X								página WEB-proceso licitatorio	Oficina Jurídica	
10	Observaciones al resultado de evaluación									X							correo electrónico oficina planeación		
11	Adjudicación de contrato										X						página WEB-proceso licitatorio	Rector	
12	Elaboración del contrato											X						Oficina Jurídica	
13	Perfeccionamiento y legalización contrato												X					Oficina Jurídica-Contratista	
14	Planeación de la obra													X				Contratista	
15	inicio														X			Contratista	
16	fin															X		Contratista	

COMITÉ TÉCNICO

COMITÉ JURÍDICO

FECHA 13 DE ABRIL DE 2018