

ADENDA No.4 - CONVOCATORIA PÚBLICA No.58 de 2018

“INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA FACULTAD DE MECÁNICA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”

Mediante la presente adenda se informa que se hace necesario modificar el calendario de la presente convocatoria pública quedando como se muestra en el calendario de la hoja siguiente:

FECHA: 02 DE MAYO DE 2018

COMITÉ TÉCNICO

COMITÉ JURÍDICO

COMITÉ FINANCIERO

ADENDA No.4 - CONVOCATORIA PÚBLICA No.58 de 2018

“INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA FACULTAD DE MECÁNICA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”

CRONOGRAMA PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO 4																			
CONVOCATORIA PÚBLICA No 58 - ADENDA 4																			
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL BLOQUE ANEXO A LA FACULTAD DE MECÁNICA LA U.T.P																			
FECHA : Mayo de 2018																			
	MES	MARZO		ABRIL				MAYO							MAY -JUN	JUN	ABRIL 2019	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	ACTIVIDAD	12 A 16	20	3	4	9	27	30 abril a 10	11	15 a 16	17 a 18	21	22 a 23	24 a 25	28 may a 27 junio	28	9		
1	Revisión de Pliegos por oficina jurídica	X																	Oficina de Planeación
2	Pliegos aprobados		X																Oficina jurídica
3	Envío de pliegos para publicación			X															Oficina de planeación
4	Convocatoria y apertura				X														Oficina Jurídica
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP				X														Oficina Jurídica
6	Audiencia de aclaración de dudas					X												oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
7	Cierre de INVITACIÓN y entrega de propuestas						X											Oficina jurídica, 11 A.M edf administrativo 1A-301	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la Universidad
8	Evaluación, calificación							X											Comité Jurídico, Financiero y técnico
9	Publicación de resultados de la evaluación								X									página WEB-proceso licitatorio	Oficina Jurídica
10	Observaciones al resultado de evaluación									X								correo electrónico oficina planeación	
11	Respuesta a observaciones										X								
12	Adjudicación de contrato											X						página WEB-proceso licitatorio	Rector
13	Elaboración del contrato												X						Oficina Jurídica
14	Perfeccionamiento y legalización contrato													X					Oficina Jurídica-Contratista
15	Planeación de la obra														X				Contratista
16	inicio															X			Contratista
17	fin																X		Contratista